



PLAN D'ACTION STRATÉGIQUES

2023
VERSION RÉVISÉE



Septembre 2023

Au Cœur de l'Économie

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AXE STRATEGIQUE 1 : Le renforcement du dispositif d'élaboration et de pilotage de la politique économique de la Côte d'Ivoire																							
OBJECTIF 1 : Renforcer les statistiques, les prévisions et les études économiques																							
1.	Résultat 1.1 Des outils et instruments pour améliorer les prévisions macro-économiques sont mis en place	Action 1.1.1 : Améliorer le modèle macro-économétrique	Opérationnalité du modèle	0	1	Rapport de fonctionnalité	-	100										DPPSE / PSS	Financement BM/ Projet PHAS	Recrutement tardif du consultant			
		Activité 1.1.1.1 : Actualisation de la base de données du modèle 1	Disponibilité d'une base de données actualisées	0	1	Fichier de la base de données actualisées												DPPSE					
		Activité 1.1.1.2 : Organisation d'une séance de validation du modèle 2	Disponibilité du Rapport de séance	0	1	Rapport de séance												DPPSE					
		Activité 1.1.1.3 : Organisation d'un atelier d'appropriation du modèle 3	Disponibilité du Rapport de l'atelier	0	1	Rapport de l'atelier												DPPSE					
2.	Résultat 1.2 : le système intégré de gestion des	Action 1.1.2 : Améliorer le modèle DSGE	Disponibilité du modèle amélioré	0	1		25	-										DPPSE/PSS	PIP	Mise à disposition tardive du financement			
		Activité 1.1.2.1 : Actualisation de la base de données du modèle 4	Disponibilité d'une base de données actualisées	0	1	Fichier de la base de données											DPPSE						
		Activité 1.1.2.2 : Actualisation du modèle 5	Disponibilité du modèle	0	1	Rapport de fonctionnalité											DPPSE						
		Activité 1.1.2.3 : Organisation d'une séance d'appropriation et de validation du modèle 6	Disponibilité du Rapport de l'atelier	0	1	Rapport de l'atelier											DPPSE						
3.	Résultat 1.2 : le système intégré de gestion des	Action 1.2.1: Mettre en ligne le SIGSEF et assurer son exploitation	Disponibilité du SIGSEF en ligne	0	1	Rapport de mise ligne											PSS/DPPSE	CONAFIP	Mise à disposition tardive du financement				

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
	économique et financière sont réalisées	Activité 1.3.1.1 Elaboration et validation des termes de référence (TDRs) 12	Disponibilité des TDRs validés	0	1	Copie des TDRs validés														DESDP			
		Activité 1.3.1.2 Réaliser le protocole de recherche 13	Disponibilité du Protocole de recherche	0	1	Document de Protocole de recherche															DESDP		
		Activité 1.3.1.3 Elaboration et transmission au CVE-DGE du rapport préliminaire 14	Disponibilité du Rapport préliminaire transmis	0	1	Rapport préliminaire et lettre de transmission															DESDP		
		Activité 1.3.1.4 Organisation de la session de validation du rapport préliminaire par le CVE-DGE 15	Tenue de la session de validation du CVE-DGE	0	1	Compte-rendu de la session de validation du CVE-DGE															DESDP		
6.		Action 1.3.2: Finaliser l'étude sur le rôle de la fiscalité dans la promotion des investissements publics en CI	Nombre d'études stratégiques planifiées et réalisées	0	1	Compte rendu de présentation	N/A	N/A												PR3/DESDP		Absence de données	
		Activité 1.3.2.1 Présentation du rapport provisoire au CVE-DGE 16	Compte-rendu de présentation disponible	0	1	Copie du compte-rendu de présentation														DESDP			
		Activité 1.3.2.2 Elaboration du rapport final 17	Disponibilité du rapport final	0	1	Copie du rapport final	N/A	N/A												DESDP			
OBJECTIF 2 : Améliorer le suivi des politiques économiques et stratégies de développement																							

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
7.	Résultat 2.1: Le suivi de la politique de développement des entreprises du portefeuille de l'Etat est assuré	Action 2.1.1: Suivre les entreprises du portefeuille de l'Etat	Disponibilité des rapports de suivi disponibles	8	10	Copie des rapports de suivi	N/A	N/A																	PR2/SSDSPP	Administrateurs représentant MEF dans les sociétés du portefeuille DGPE DPPSE	Absence de donnée sur les entreprises du Portefeuille de l'Etat	
		Activité 2.1.1.1: Production du rapport d'analyse économique et financière des entreprises du portefeuille de l'Etat 18	Disponibilité du rapport d'analyse	5	6	Copie du rapport d'analyse	N/A	N/A																		SSDSPP		
		Activité 2.1.1.2: Production du rapport de suivi des entreprises en difficulté 19	Disponibilité du rapport de suivi	3	4	Copie du rapport de suivi	N/A	N/A																			SSDSPP	
8.		Action 2.1.2: Produire des notes périodiques sur le secteur public et parapublic	Disponibilité des notes	20	24	Copie des notes	N/A	N/A																	PR2/SSDSPP	DPPSE DGPE DGTCF APBEFCI CNPP Point Focal MEF au CNPP	Absence de données sur le secteur public et parapublic	
		Activité 2.1.2.1: Production de notes semestrielles sur le l'évolution du secteur des banques publiques 20	Disponibilité des notes semestrielles	13	15	Copie des notes	N/A	N/A																		SSDSPP		
		Activité 2.1.2.2: Production de notes semestrielles sur les contrats de Partenariat Publics Privé (PPP) 21	Disponibilité des notes semestrielles	7	9	Copie des notes	N/A	N/A																			SSDSPP	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
		Activité 2.1.2.3: Production de la note sur les contrats de performance signés entre l'Etat et les entreprises publiques 22	Disponibilité de la note	2	3	Copies de la note	N/A	N/A																SSDSPP			
9.	Résultat 2.2 Le Programme Economique et Financier est mis en œuvre avec efficacité	Action 2.2.1 : Produire les documents de politique économique et financière de la Côte d'Ivoire	Disponibilité des documents	0	5	Copie des documents	N/A	N/A																PR1/DPPSE	ETAT	Indisponibilité des données/ Informations transmises hors délai	
		Activité 2.2.1.1 : Production du cadrage macroéconomique 23	Disponibilité du cadrage macro	0	1	Copie du cadrage macro																		DPPSE			
		Activité 2.2.1.2: Elaboration du Rapport Economique et Financier (REF) 24	Disponibilité du REF	0	1	Copie du REF	35																		DPPSE		
		Activité 2.2.1.3: Production du TOFE selon le Manuel des Statistiques de Finances Publiques (MSFP 2001/2014) 25	Disponibilité du TOFE	0	1	Copie du TOFE selon le MSFP 2001/2014																			DPPSE		
		Activité 2.2.1.4 : Production des Notes mensuelles de conjoncture 26	Disponibilité des Notes de conjoncture	0	12	Notes de conjoncture/																			DPPSE		
		Activité 2.2.1.5 : production de la CCM trimestrielle 27	Disponibilité des CCM	0	4	CCM trimestrielle																			DPPSE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
10.		Action 2.2.2: Collecter et transmettre, dans les délais, les documents et tableaux statistiques au FMI	Disponibilité du courriel et/ou des courriers de transmission aux Autorités	0	5	Capture d'écran du courriel et de courriers de transmission aux Autorités	N/A	N/A																	PR2/DPPSE	ETAT	Indisponibilité Des documents et tableaux statistiques dans le délai
		Activité 2.2.2.1: Collecte des documents et tableaux statistiques 28	Disponibilité des documents et tableaux statistiques collectés	0	5	Copie des documents collectés et tableaux statistiques	N/A	N/A																	DPPSE		
		Activité 2.2.2.2: Transmission au FMI des documents et tableaux statistiques 29	Disponibilité des rapports d'activités (mails et/ou des courriers de transmission)	0	5	Captures d'écran du mail et/ou des courriers de transmission	N/A	N/A																	DPPSE		
11.		Action 2.2.3: Organiser deux (02) revues annuelles relativement à la mission FMI	Disponibilité des comptes rendus des séances de travail	0	2	Copie des CR et/ou de Communication en Conseil des Ministres																		PR2/DPPSE		Replanification /annulation par la hiérarchie	
		Activité 2.2.3.1: Elaboration et transmission du questionnaire FMI 30	Disponibilité du questionnaire FMI	0	2	Copie du questionnaire FMI																		DPPSE			
		Activité 2.2.3.2: Organisation de la revue interne 31	Disponibilité du rapport de revue interne	0	2	Copie du rapport de la revue interne																		DPPSE			
		Activité 2.2.3.3: Organisation de l'atelier de mise en cohérence des comptes macroéconomiques 32	Rapport de l'atelier de mise en cohérence	0	2	Copie du rapport de l'atelier de mise en cohérence																		DPPSE			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques	
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
12.		Activité 2.2.3.4: Organisation de la mission du FMI 33	Disponibilité de la synthèse des comptes rendus	0	2	Copie des synthèses des Comptes rendus														DPPSE				
		Activité 2.2.3.5: Elaboration de la CCM de fin de mission 34	Disponibilité de la CCM	0	2	Copie de la CCM															DPPSE			
		Action 2.2.4: Réaliser l'enquête de conjoncture auprès du secteur bancaire	Nombre d'enquêtes réalisées	0	4	Copie du rapport d'enquête															PR1/DPPSE		Indisponibilité des données/ Informations hors délai	
		Activité 2.2.4.1: Actualisation du questionnaire et l'échantillon 35	Disponibilité du questionnaire actualisé	0	1	Copie du questionnaire																DPPSE		
		Activité 2.2.4.2: Collecte des données auprès des banques 36	Disponibilité des données collectées	0	1	Copie des données collectées																DPPSE		
13.		Activité 2.2.4.3 : Traitement, analyse des données et production du rapport d'enquête 37	Disponibilité du rapport d'enquête	0	1	Copie du rapport d'enquête															DPPSE			
		Action 2.2.5 : Poursuivre la sensibilisation des structures concernées par l'enquête de conjoncture auprès du secteur hébergement	Nombre d'actions de sensibilisation menées	0	2	Réponses aux questionnaires															DPPSE	ETAT	Indisponibilité ou insuffisance des données/ informations hors délai	
		Activité 2.2.5.1: Actualisation du questionnaire et l'échantillon 38	Disponibilité du questionnaire actualisé	0	2	Questionnaire actualisé																DPPSE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques						
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
14.		Activité 2.2.5.2: Collecte des données auprès des acteurs du secteur de l'hébergement 39	Disponibilité des données collectées	0	2	Données collectées																		DPPSE					
		Activité 2.2.5.3 : Traitement et analyse des données 40	Traitement des données	0	2	Données dépouillées																				DPPSE			
		Action 2.2.6 : Poursuivre la sensibilisation des structures concernées par l'enquête de conjoncture auprès du secteur du transport Routier	Nombre d'actions de sensibilisation menées	0	2	Réponses aux questionnaires																					DPPSE	Indisponibilité ou insuffisance des données/ informations non transmises dans le délai	
		Activité 2.2.6.1: Actualisation du questionnaire et l'échantillon 41	Disponibilité du questionnaire actualisé	0	2	Questionnaire actualisé																					DPPSE		
		Activité 2.2.6.2: Collecte des données auprès des acteurs du secteur du transport routier 42	Disponibilité des données collectées	0	2	Données collectées																					DPPSE		
		Activité 2.2.6.3 : Traitement, analyse des données 43	Traitement des données	0	2	Données dépouillées																				DPPSE			
15.	Résultat 2.3 Le suivi de l'évolution du secteur bancaire et financier ainsi	Action 2.3.1 Produire des documents sur le développement du secteur bancaire et financier	Nombre de rapport et de notes	0	7	Copie du rapport et des notes d'analyse ou de synthèse	N/A	N/A																	PR1/DESDP	Indisponibilité des données/ informations hors délai			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques										
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
	que l'analyse des politiques et stratégies de financement de l'économie sont assurés	Activité 2.3.1.1 Production d'un rapport sur le développement du secteur bancaire 44	Disponibilité du rapport	0	1	Copie du rapport	N/A	N/A																				DESDP					
		Activité 2.3.1.2 Production de notes sur l'évolution du crédit bancaire 45	Disponibilité des notes	0	2	Copie des notes	N/A	N/A																						DESDP			
		Activité 2.3.1.3 Production de notes sur l'évolution du marché des titres publics 46	Disponibilité de la note	0	3	Copie des notes	N/A	N/A																							DESDP		
		Activité 2.3.1.4 Production de notes sur l'avancée des réformes du secteur financier 47	Disponibilité des notes	0	1	Copie de la note	N/A	N/A																							DESDP		
		Activité 2.3.1.5 Production d'une note sur l'inclusion financière 48		0	1	Copie de la note																									DESDP		
16.	Résultat 2.4 Le suivi de la dynamique des secteurs est assuré	Action 2.4.1 Faire le suivi des Stratégies et politiques sectorielles	Nombre de rapport de suivi de la dynamique des secteurs	0	4	Copie des rapports de suivi disponible	N/A	N/A																					PR1/DESDP		Difficulté d'accès aux documents des politiques et stratégies/ Absence de données actualisées sur les Indicateurs de suivi		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques		
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
18.		Action 2.5.2 Suivre l'activité normative nationale, sous régionale et internationale	Disponibilité des notes techniques	0	6	Copies des notes techniques															PS4/SAJRE		Indisponibilité des données		
		Activité 2.5.2.1 Production de notes techniques trimestrielles sur les textes adoptés en matière économique au plan national 55	Nombre de notes techniques	0	4	Copies des notes techniques																			
		Activité 2.5.2.2 Production de notes d'analyse juridique sur les réformes en cours dans les organisations sous régionales et internationales 56	Nombre de notes techniques	0	2	Copies des notes techniques																			
		Activité 2.5.2.3 Poursuite de l'élaboration du répertoire des textes nationaux de transposition et d'application des textes communautaires de l'UEMOA en Côte d'Ivoire depuis 2014 57	Nombre de textes répertoriés	217	217+	Copie du répertoire actualisé																			
19.		Action 2.5.3 Constituer la banque de données de la législation communautaire de l'UEMOA et de la CEDEAO depuis 2012	Disponibilité de la Banque de données	0	1	Fichier de la banque de données																PS4/SAJRE	PR4/DAFER PS3/SCD	Indisponibilité des données	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
22.		Activité 3.1.2.1 Mise à jour des informations socio-économiques sur les Régions de Côte d'Ivoire 65	Base de données actualisée et complétée	0	1	Fichiers électroniques de la Base de données collectées	N/A	N/A																	DESDP		
		Activité 3.1.2.2 Elaboration des fiches socio-économiques sur les Régions de Côte d'Ivoire 66	Disponibilité des Fiches élaborées	0	33	Copie des Fiches élaborées	N/A	N/A																	DESDP		
		Action 3.1.3: Assurer le fonctionnement du Portail officiel d'information et de promotion économique ivoirienne	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	0	1	Copie du rapport de fonctionnalité	10,10																		PS5/SIM	PM3/Equipe projet Organe de gestion	Indisponibilité des acteurs/ Indisponibilité des données/ Non mise effective des bailleurs financement acquis
		Activité 3.1.3.1 Présentation du Portail au Ministre 67	Accessibilité et disponibilité des données dans le Portail	0	1	Compte rendu	0																		SIM	Equipe projet	
		Activité 3.1.3.2 Lancement officiel du Portail 68	Accessibilité au Portail par le public/Nombre de visite par trimestre	0	1	Lien URL du Portail web / Rapport d'activité	0																		SIM	Equipe projet	
		Activité 3.1.3.3 Campagne médiatique 69	Information clients	0	1	Revue de presse	45																		SCD	Organe de gestion	
		Activité 3.1.3.4 Création et alimentation de la version anglaise du Portail 70	Accessibilité au Portail par le public anglophone	0	1	Lien URL du Portail web / Compte rendu	50																		SIM	Organe de gestion	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		Activité 3.1.3.5 Actualisation /mise à jour des données du Portail (01 atelier) 71	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Rapport d'activité	40												SIM	Organe de gestion			
		Activité 3.1.3.6 Sécurisation du Portail 72	Outils de production ; maintenance et accessibilité	0	1	Lien URL du Portail web et accessibilité	25												SIM	Organe de gestion			
AXE STRATEGIQUE 2 : LA PROMOTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES EXTERIEURES																							
OBJECTIF 4 : Renforcer la coopération économique régionale et sous régionale																							
23.	Résultat 4.1: La surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques est assurée	Action 4.1.1: Suivre l'évolution de la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire pour le compte des Commissions de l'UEMOA, de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente (CE)	Disponibilité du Rapport de suivi	0	10	Copie du Rapport de suivi	5	-											PR4/DAFER	Groupe Technique CNPE	Conflicts/ Indisponibilité des données/ Décision politique		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques			
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
26.		Activité 4.1.3.1 : Organisation d'un pré-atelier pour la collecte des informations et l'élaboration de l'avant-projet de rapport 78	Disponibilité du Rapport du pré-atelier	0	1	Copie du Rapport du pré-atelier	5	-																DAFER		
		Activité 4.1.3.2 : Organisation d'un atelier pour l'élaboration des PEFMT 79	Disponibilité du Rapport de l'atelier	0	1	Copie du Rapport de l'atelier	35	-																DAFER		
		Activité 4.1.3.3 : Organisation de la réunion des membres statutaires du CNPE pour la validation des RPEFMT 80	-Disponibilité : Compte rendu -Rapport validé du PEFMT	0 0	1 2	Copie : -Compte rendu -Rapport validé PEFMT	15	-																DAFER		
		Activité 4.1.3.4 : Transmission des rapports des PEFMT validés par la hiérarchie aux Commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO 81	Disponibilité du Courier de transmission	0	2	Copie du Courier de transmission	-	-																DAFER		
		Action 4.1.4: Produire les bulletins d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO	Nombre de bulletins d'informations produits	0	2	Copie des bulletins d'informations produits	5	-																PR4/DAFER	Groupe Technique CNPE PM3/SCD	Financements / conflits et manque de financement/ indisponibilité de données
		Activité 4.1.4.1 : Elaboration des bulletins d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO 82	Nombre de bulletins d'informations élaborés	0	2	Copie des bulletins d'informations élaborés	5	-																DAFER	SCD	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques						
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
		Activité 4.1.4.2 : Diffusion des bulletins d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO 83	Bulletins diffusés	0	2	Copie des Bulletins diffusés	-	-																SCD					
27.	Résultat 4.2 La coordination technique des projets et programmes communautaires est assurée	Action 4.2.1: Produire des rapports de la mise en œuvre des projets et programmes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO	Disponibilité du Rapport de mise en œuvre	0	4	Copie du Rapport de mise en œuvre	45	-																	PR4/DAFER		Conflit/ Décision politique		
		Activité 4.2.1.1: Organisation des rencontres périodiques du comité CNS-PER/PCD 84	Disponibilité du Compte rendu de réunion et ou des projets de rapports	0	4	Copie du Compte rendu de réunion et ou des projets de rapports	5	-																			DAFER		
		Activité 4.2.1.2: Elaboration des rapports sur la mise en œuvre des projets et Programmes communautaires (PER, PCD) 85	Disponibilité des Rapports de suivi élaborés	0	4	Copies des Rapports de suivi élaborés	40	-																				DAFER	
28.		Action 4.2.3: Suivre la mise en œuvre des projets et programmes découlant des politiques sectorielles de l'UEMOA et la CEDEAO	Disponibilité du Rapport de suivi et de notes	0	5	Copie du Rapport de suivi et de notes	2	-																		PR4/DAFER		Conflit/ Décision politique	
		Activité 4.2.3.1: Gestion de la Base de données des projets communautaires 86	Disponibilité du rapport de mise à jour	0	1	Copie du rapport de mise à jour	1	-																			DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
		Activité 4.2.3.2: Elaboration des notes sur l'état de la mise en œuvre des projets et programmes découlant des politiques sectorielles 87	Disponibilité de la Note élaborée	0	4	Copie de la Note élaborée	1	-														DAFER					
29.	Résultat 4.3: La coordination des réformes communautaires et le suivi des activités des organisations communautaires sont assurées	Action 4.3.1: Suivre la mise en œuvre des réformes et politiques communautaires	Disponibilité des Rapports de suivi	0	3	Copies des Rapports de suivi	46	-															PR4/DAFER	Ministères Techniques, Structures et Institutions Sectorielles, Primature, UEMOA, CEDEAO	Conflit/ Décision politique		
		Activité 4.3.1.1: Organisation des réunions trimestrielles avec les structures concernées 88	Disponibilité des Comptes rendus de réunion / de la collecte d'information	0	4	Copie des Comptes rendus de réunion / Collecte d'information	10	-																DAFER			
		Activité 4.3.1.2: Elaboration des rapports semestriels 89	Disponibilité du rapport	0	2	Copie du rapport	10	-																	DAFER		
		Activité 4.3.1.3: Organiser l'atelier d'auto-évaluation de la mise en œuvre des réformes communautaires 90	Disponibilité du rapport de l'atelier	0	1	Copie du Rapport de l'atelier	26	0																	DAFER		
		Activité 4.3.1.4: Coordination au plan national de la revue annuelle des reformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA 91	Disponibilité des Notes/CCM/ME MO élaborés	0	1	Copie des Notes/CCM/ME MO élaborés	15																		DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
30.		Activité 4.3.1.5: Coordination des missions sectorielles de suivi-évaluation 92	Disponibilité des comptes rendus de mission	0	1	Copie des comptes rendus de mission	5																		DAFER		
		Action 4.3.2: Suivre la mise en œuvre des opérations sur les Prélèvements Communautaires (PCS UEMOA, PC CEDEAO et Taxe à l'importation de l'Union Africaine PUA)	Disponibilité du rapport de suivi	0	1	Copie du rapport de suivi	25	0																	PR4/DAFER	MBPE/DGD, BCEAO, MEMAEIAD/BN-CEDEAO, UEMOA, CEDEAO, UA	Conflit/ Décision politique
		Activité 4.3.2.1: Établissement des tableaux récapitulatifs mensuels des opérations du PUA, PCC et PCS de la période sous revue 93	Disponibilité des Tableaux récapitulatifs mensuels des opérations établis et transmis	0	12	Copie des Tableaux récapitulatifs des opérations établis et transmis	5	-																	DAFER		
		Activité 4.3.2.2: Coordination et organisation des missions de vérifications des opérations du PCC et PCS 94	Disponibilité des comptes rendus/CCM/MEMO	0	1	Copie des comptes rendus/CCM/MEMOIRE	5	-																	DAFER		
		Activité 4.3.2.3: Organisation des rencontres périodiques du CNS-OPC relatives aux opérations de Prélèvements Communautaires (PC) en Côte d'Ivoire 95	Disponibilité des Comptes rendus de réunion, note et/ou des rapports d'atelier	0	4	Copie des Comptes rendus de réunion et/ou des rapports d'atelier	10	-																	DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
		Activité 4.3.2.4: Elaborer du rapport annuel de suivi 96	Disponibilité du rapport	0	1	Copie du rapport	5	-																	DAFER			
31.	Résultat 4.4: Le recensement des contributions dans les Organisations Internationales en vue de l'élaboration d'un plan de traitement	Action 4.4.1: Suivre les Contributions dans les organisations internationales et Communautaires	Disponibilité des rapports de suivi	0	1	Copie du rapport annuel de suivi	20	0																	PR4/DAFER	MBPE, MEMIAEIAD, DGTCPC, Ministères techniques	Financement/ conflit et manque de financement/ décision politique	
		Activité 4.4.1.1: organiser des rencontres trimestrielles avec les ministères et structures concernés (MBPE, MEMAEIAD, MEF) 97	Compte rendus disponibles	0	4																					DAFER		
		Activité 4.4.1.2: Collecter les données des contributions des OI auprès du MAE, du MBPE, de la DGTCPC et des structures sectorielles 98	Disponibilité d'une base de données actualisée des paiements des contributions des OIC		2	Copie de la base de données actualisée	7																			DAFER		
		Activité 4.4.1.3: Élaborer un plan de rationalisation et d'apurement pour le paiement des contributions des OIC 99	Disponibilité du plan de rationalisation et du plan d'apurement		1	Copie du plan de rationalisation et du plan d'apurement																				DAFER		
		Activité 4.4.1.4: Produire une Communication en Conseil des Ministres sur les contributions dans les OI 100	Disponibilité de la Communication en Conseil des Ministres	0	2	Copie de la CCM	5																			DAFER		
		Activité 4.4.1.5: Élaborer le rapport annuel de suivi 101	Disponibilité du rapport annuel	0	1	Copie du rapport	3																			DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques			
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
32.	Résultat 4.5: Les politiques et stratégies d'intégration régionale sont suivies	Action 4.5.1: Elaborer les rapports de suivi des politiques et stratégies d'intégration régionale	Disponibilité des rapports de suivi	0	6	Copies des rapports de suivi	48														PR4/DAFER	CEDEAO, UEMOA, CE, FAGACE, FSA, les Banques Centrales	Conflit/ Décision politique			
		Activité 4.5.1.1: Produire les rapports sur les principales résolutions des réunions statutaires 102	Nombre de rapports	0	2	Copie des rapports	10	-															DAFER	CEDEAO, UEMOA, CE, FAGACE, FSA		
		Activité 4.5.1.2: Produire le rapport de suivi de la mise en œuvre de l'agenda de la monnaie unique de la CEDEAO 103	Rapport de suivi	0	1	Copie du rapport de suivi	25	-																DAFER	AMAO, CEDEAO, les Banques Centrales	
		Activité 4.5.1.3: Produire d'un rapport sur la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC), du Schéma de Libéralisation des échanges de la CEDEAO 104	Disponibilité du Rapport de mise en œuvre	0	1	Copie du Rapport de mise en œuvre	3	-																DAFER	CNTEC, DGD, MCIPME, BNCEDEAO, MEMAEID, UEMOA, CEDEAO	
		Activité 4.5.1.4: Produire du rapport de participation à la définition des instruments de politiques d'intégration économique 105	Disponibilité Synthèse de Rapport des instruments de politiques d'intégration économique	0	1	Copie du Rapport d'activité	10	-																DAFER	CEDEAO, UEMOA, Ministère sectoriels	
OBJECTIF 5 : Renforcer la coopération économique internationale																										

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
33.	Résultat 5.1 Les actions de coopération et promotion de l'Economie ivoirienne à l'extérieur sont renforcées	Action 5.1.1: Faire le suivi des actions des Services de promotion économique extérieure (SPEE)	Disponibilité des rapports de suivi	6	6	Copie des rapports de suivi														PR5/DPCEI	DPPSE/CGECI /Ministère du Commerce et de l'Industrie/ Ministère du Plan et du Développement	Indisponibilité des informations	
		Activité 5.1.1.1 Mise à disposition d'informations économiques et financières aux SPEE 106	Disponibilité des documents	4	4	Copie du Bulletin d'informations trimestriel															DPCEI		
		Activité 5.1.1.2 Production d'un rapport semestriel des activités des SPEE opérationnels 107	Disponibilité du Rapport d'activités	2	2	Copie du rapport d'activités																DPCEI	
34.	Résultat 5.2 La présence plus accrue de la Côte d'Ivoire dans les instances est assurée	Action 5.2.1 Participer aux rencontres internationales	Disponibilité du Rapport des rencontres	2	2	Copie du Rapport des rencontres														PR5/DPCEI		Décision hiérarchique	
		Activité 5.2.1.1 Participation aux rencontres internationales en Afrique 108	Rapport des rencontres	1	1	Copie du rapport de la rencontre															DPCEI		
		Activité 5.2.1.2 Participation aux rencontres internationales en Amérique du nord 109	Rapport des rencontres	1	1	Copie du rapport de la rencontre															DPCEI		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques						
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
35.		Action 5.2.2: Contribuer au renforcement des actions de coopération bilatérale dans le développement de l'économie ivoirienne	Nombre de memo élaboré ; Nombre de rapport élaboré	2	2	Rapport d'activités																					PR4/DPCEI		Décision hiérarchique
		Activité 5.2.2.1 Elaboration d'au moins un projet d'Accord de Promotion et de Protection réciproques des Investissements (APIE) 110	Disponibilité des projets d'Accord	1	1	Copie des projets d'Accord																					DPCEI		
		Activité 5.2.2.2 Elaboration d'au moins un (01) mémorandum pour la ratification des APIE signés 111	Disponibilité du rapport annuel	2	2	Rapport d'activités																					DPCEI		
36.		Action 5.2.3: Contribuer à l'amélioration du dividende économique des actions de coopération bilatérales dans le développement de l'économie ivoirienne	Nombre de memo élaboré ; Nombre de rapport élaboré	21	21	Rapport d'activités																					PR4/DPCEI	MEMAEIAD/ DPPSE/ Direction de la Dette Publique	Indisponibilité Des informations
		Activité 5.2.3.1 : Elaboration de vingt (20) fiches comparatives avec les pays partenaires 112	Nombre de fiche élaboré	20	20	Rapport d'activités																					DPCEI		
		Activité 5.2.3.2 : Production d'un rapport annuel sur la coopération bilatérale 113	Disponibilité du rapport	01	01	Rapport sur la coopération bilatérale																					DPCEI		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulés	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
37.		Action 5.2.4 : Contribuer à rendre l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire plus attractif pour le secteur privé et les investisseurs étrangers	Disponibilité du rapport d'activités	3	3	Copie du Rapport d'activités														PR5/DPCEI	CEPICI Les faitières	Indisponibilité ou transmission tardives des données	
		Activité 5.2.4.1: Rédaction du point des IDE annuel en recensant les contraintes qui entraveraient le rythme de création d'entreprises compétitives et pérennes 114	Nombre de rapport semestriel élaboré	1	1	Rapport d'activités														DPCEI	CEPICI		
		Activité 5.2.4.2: Participation à des rencontres sur les bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires 115	Nombre de rapport élaboré	1	1	Rapport d'activités														DPCEI	Les faitières		
		Activité 5.2.4.3: Rédaction des rapports sur l'état de mise en œuvre des reformes relatives à l'amélioration de l'environnement des affaires 116	Nombre de rapports disponibles	1	1	Rapport d'activités														DPCEI	CEPICI/CGECI		
38.		Action 5.2.5: Suivre les Accords multilatéraux et les résultats de la coopération économique de la CI avec les organismes internationaux de développement	Disponibilité du document	11	14	Rapport d'activités														PR4/DPCEI	Cabinet du MEF/ Organismes de développement	Indisponibilité des informations	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
		Activité 6.1.2.1 : Mise à jour des fiches de poste des agents de la DGE 121	Disponibilité du rapport d'activité (nombre de fiches de postes actualisés)	1	2	Rapport d'activité																			SRHMG		
		Activité 6.1.2.2 : Mise à jour de la base de données des emplois, des métiers et des compétences de la DGE 122	Disponibilité du rapport de mise à jour	1	2	Copie du rapport de mise à jour																			SRHMG		
41.		Action 6.1.3: Poursuivre l'équipement des services de la DGE	Disponibilité du rapport d'inventaire	0	1	Copie du rapport																		PS2/SRHMG	Cellule financière /point focal patrimoine	Non mise à disposition effective des financements prévus/ défaillance du fournisseur	
		Activité 6.1.3.1 : Inventaire des équipements 123	Disponibilité du rapport d'inventaire	0	1	Copie du rapport d'inventaire																		SRHMG	Cellule financière /point focal patrimoine		
		Activité 6.1.3.2 : Acquisition de nouveaux matériels 124	Disponibilité du bon de livraison	0	1	Copie du bon de livraison																		SRHMG	Cellule financière /point focal patrimoine		
42.	Résultat 6.2 La modernisation de la DGE est effective	Action 6.2.1: Poursuivre la mise en œuvre de la Politique d'archivage de la DGE	Disponibilité du Rapport d'activités	7	5	Copie du Rapport d'activités																	PS3/SCD		Non mise à disposition des documents/ Indisponibilité des acteurs		
		Activité 6.2.1.1: Préarchivage des documents du SIM, du SSDSPP et du SRHMG. 125	Disponibilité du rapport d'activité	7	3	Répertoire définitif/ Copie du rapport																	SCD				

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques		
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
43.		Activité 6.2.1.2 : Validation des outils de gestion (Référentiel de Classement et Référentiel d'Elimination et de Conservation) 126	Disponibilité du rapport d'activité	0	2	Copies des Référentiels															SCD				
		Action 6.2.2: Mettre en œuvre la Politique de Documentation	Disponibilité du Rapport d'activités	5	5	Copie du Rapport d'activités																PS3/SCD	Cabinet DGE, Toutes Directions et Services	Non mise à disposition des documents/ Indisponibilité du matériel	
		Activité 6.2.2.1 : Acquisition et traitement des informations économiques 127	Liste d'enregistrements/registres	4	4	Copie de la Liste d'enregistrements																	SCD		
		Activité 6.2.2.2 : Edition des références du fonds constitué 128	Liste de références/ Répertoires	1	1	Copie de la Liste de références																	SCD		
44.		Action 6.2.3 : Doter le SCD d'un système de Gestion électronique des documents (GED)	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	4	4	Copie du Rapport de fonctionnalité	7.413,3															PS3/SCD	Cabinet DGE, SIM, Consultant	Indisponibilité ou insuffisance de ressources matérielles	
		Activité 6.2.3.1 : Déploiement (Acquisition/Installation des équipements et matériels) du système de GED 129	Disponibilité du rapport de déploiement	3	2	Rapport de déploiement																	SCD		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
45.		Activité 6.2.3.1 : Opérationnalisation du Système de GED 130	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	1	2	Rapport de fonctionnalité																				SCD		
		Action 6.2.4: Renouveler le certificat	Disponibilité des rapports/ documents	7	7	Copies des documents/Rapports																				PM2/SQN	Bureau Veritas	Indisponibilité des acteurs/ Inaccessibilité des informations/ Non-respect des délais
		Activité 6.2.4.1 : Elaboration des programmes des audits et des revues 131	Disponibilité des Programmes	1	1	Copie des Programmes																				SQN		
		Activité 6.2.4.2 Réalisation des revues (2 revues de Direction et 1 revue de Processus) 132	Disponibilité des rapports	3	3	Copie des Rapports	1																			SQN		
		Activité 6.2.4.3 Réalisation de deux (02) audits internes 133	Disponibilité des rapports	2	2	Copie des Rapports	4																			SQN		
		Activité 6.2.4.4 Réalisation de l'audit de suivi 2 à la norme ISO 9001 : 2015 134	Disponibilité du rapport	1	1	Copie du rapport	7																			SQN	Bureau Veritas	
46.		Action 6.2.5 : Assurer la gestion des risques dans les Services	Disponibilité de la Matrice des risques/ rapport de surveillance des risques	6	8	Copies de la matrice des risques/ rapport de surveillance des risques																			PM2/SQN		Indisponibilité des acteurs/ Inaccessibilité des informations/ Non-respect des délais	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques	
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
		Activité 6.2.5.1: Actualisation de la matrice des risques 135	Disponibilité de la Matrice des risques actualisée	3	4	Copie des Matrices des risques	2														SQN			
		Activité 6.2.5.2 : Rédaction du rapport de surveillance des risques 136	Disponibilité du rapport	3	4	Copie des rapports																SQN		
47.		Action 6.2.6 : Mettre en œuvre des actions d'amélioration du SMQ	Disponibilité du rapport	20	20																PM2/SQN		Indisponibilité des acteurs / Non-respect des délais de transmission des documents	
		Activité 6.2.6.1 : Surveillance de l'atteinte des objectifs des processus 137	Disponibilité des tableaux de bord et du TBG des processus	12	12	Copie des informations documentées																SQN		
		Activité 6.2.6.2 : Présentation du point du SMQ 138	Disponibilité des documents	4	4	Copies des documents																SQN		
		Activité 6.2.6.3 : Sensibilisation et formation à la qualité 129	Disponibilité du rapport	2	2	Copies des rapports	3															SQN		
		Activité 6.2.6.4 : Evaluation du niveau de compréhension de la politique qualité 140	Disponibilité du rapport	2	2	Copie des rapports																SQN		
48.		Action 6.2.7 : Implémenter le contrôle interne	Disponibilité du rapport	0	2																SQN	Equipe Projet	Inaccessibilité des informations/ Indisponibilité des acteurs	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
50.		Action 6.2.9 : Finaliser l'implémentation de la version 2 de E-RH	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	0	1	Rapport d'activité DGE													PS5/SIM	SRHMG	Le manque ou l'insuffisance de ressources matérielles Insuffisance de compétences		
		Activités 6.2.9.1: Modélisation du système 145	Disponibilité du document technique	0	1	Copie du document technique													SIM				
		Activités 6.2.9.2 : Développement de l'application 146	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Copie du rapport d'activité													SIM	SRHMG			
		Activités 6.2.9.3 : Réalisation du Test fonctionnel et de régression 147	Disponibilité des rapports de test	0	1	Copie du rapport de test													SIM				
		Activités 6.2.9.4 : Déploiement de l'application 148	Disponibilité du rapport de fonctionnalités	0	1	Copie des documents													SIM	SRHMG			
		Activités 6.2.9.5 : Formation des utilisateurs 149	Disponibilité du rapport de formation	0	1	Copie du rapport de formation													SIM	SRHMG			
51.		Action 6.2.10 : Assurer la maintenance des applications de la DGE hébergées dans le cloud	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	0	1	Copie du rapport de fonctionnalité													SIM		Indisponibilité ou insuffisance des ressources financières et matérielles Insuffisance de compétences		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référé nce	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques	
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
52.		Activités 6.2.10.1: Renouveau des licences d'hébergement des applications et des licences de nom de domaine 150	Disponibilité des licences	3	3	Copie des factures														SIM				
		Activités 6.2.10.2 : Renouveau des licences des certificats de sécurité des applications 151	Disponibilité des licences	3	3	Copie des factures															SIM			
		Activités 6.2.10.3 : réalisation de la maintenance applicative 152	Rapport de maintenance	0	1																	SIM		
		Action 6.2.11 : Effecteur la maintenance préventive des équipements informatiques	Disponibilité du rapport d'activités	0	1	Copie du rapport d'activités																PS5/SIM		Indisponibilité des données, ressources financières et matérielles Insuffisance de compétences
		Activités 6.2.11.1: Mise à jour ou installation des antivirus. 153	Disponibilité du rapport d'exécution	180	200	Copie du rapport d'exécution																SIM		
		Activités 6.2.11.2 : Mise à jour des systèmes d'exploitation et suites bureautiques 154	Disponibilité du rapport de mise à jour	400	450	Copie du rapport																SIM		
		Activités 6.2.11.3: Actualisation de l'inventaire du matériel informatique de la DGE 155	Disponibilité du rapport de l'actualisation de l'inventaire	0	1	Copie du rapport de l'actualisation																SIM		



NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		Activités 6.2.11.4: Réalisation l'opération d'entretien du matériel informatique de la DGE 156	Disponibilité du rapport d'entretien	0	1	Copie du rapport																	
		Activités 6.2.11.5 : Surveillance du réseau informatique 157	Disponibilité du rapport du suivi	0	1	Copie du rapport du suivi																	
		Action 6.2.12 : Suivre les activités de la messagerie professionnelle	Disponibilité du rapport d'activités	0	1	Copie du rapport d'activités															SCD/SRHMG SNDI/ANSUT	Indisponibilité de la connexion internet et du service support Insuffisance des compétences	
53.		Activités 6.1.12.1: Poursuite de la création des adresses électroniques professionnelles 158	Disponibilité du rapport d'exécution	572	572+	Copie du rapport d'exécution														SIM	SCD/SRHMG/ SNDI		
		Activités 6.2. 12.2: Réalisation d'une enquête de satisfaction de la messagerie portant sur les aspects techniques 159	Disponibilité du rapport d'enquête	0	1	Copie du rapport d'enquête																	
54.		Action 6.2.13 : Améliorer la sauvegarde et la restauration des données	Disponibilité du rapport de sauvegarde	0	1	Copie du rapport de sauvegarde														PS5/SIM			
		Activités 6.2.13.1 : Evaluation de la sauvegarde des données sur One drive 160	Disponibilité du rapport d'évaluation	0	1	Copie du rapport																	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		Activités 6.1.13.2: réalisation de la sauvegarde des données et des applications de la DGE 161	Disponibilité du rapport de sauvegarde	0	1	Copie du rapport de sauvegarde															SIM		
		Activités 6.2.13.3: Mise à jour des procédures et plan de sauvegarde 162	Disponibilité du plan et de procédures de sauvegarde	1	2	Copie du plan et des procédures															SIM		
		Activités 6.2.13.4 : Mise à jour des plans de reprise d'activité et de continuité de service 163	Disponibilité des plans	1	2	Copie des Plans															SIM		
		Activités 6.2.13.5 : réalisation des tests de reprise d'activité et de continuité de service 164	Disponibilité du rapport des tests	1	2	Copie du rapport															SIM		
55.		Action 6.2.14 : Poursuivre la sensibilisation des agents de la DGE sur l'application des mesures de sécurité informatique	Disponibilité du rapport d'activités	0	1	Copie du rapport d'activités															PS5/SIM	PM3/SCD	Indisponibilité des acteurs Défaillance de la mise en œuvre du planning de diffusion
		Activité 6.2.14.1 : Elaboration des capsules de mesures de sécurité 165	Disponibilité des capsules	0	1	Copie des capsules															SIM		
		Activité 6.2.14.2 : Elaboration du planning de diffusion des capsules de sécurité 166	Disponibilité du planning	0	1	Copie du planning															SIM		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques		
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Activité 6.2.14.3 : Diffusion des capsules de sécurité 167	Disponibilité du rapport d'exécution	0	1	Copie du rapport d'exécution															SCD				
		Activité 6.2.14.4 : Evaluation de l'efficacité des mesures de sécurité 168	Disponibilité du rapport de l'évaluation	0	1	Copie du rapport																SIM			
		Activité 6.2.14.5 : Sensibilisation du Comité de Direction de la DGE aux enjeux de la cybersécurité 169	Disponibilité du compte rendu du codir	0	1	Copie du rapport																SIM			
		Activité 6.2.14.6 : Sensibilisation des agents de la DGE aux enjeux de la cybersécurité 170	Disponibilité du rapport de sensibilisation	0	1	Copie du rapport																SIM			
56.	Résultat 6.3 La visibilité de la DGE et de ses activités est assurée	Action 6.3.1: Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de Communication	Tableaux de bords mensuels et trimestriels	23	21	Rapport annuel d'exécution du plan de communication 2021																PM3/SCD	Cabinet MEF/Cabinet DGE / Tous Services et Directions de la DGE	Indisponibilité ou mise à disposition tardive des informations	
		Activité 6.3.1.1 : Elaboration du plan de communication annuel (2023) 171	Disponibilité du plan de communication	1	1	Plan de communication validé																	SCD		
		Activité 6.3.1.2 : Mise en œuvre du plan de communication annuel (2023) 172	Les Tableaux de bords mensuels, trimestriels, semestriels	22	20	Rapports d'activités																		SCD	
Objectif 7 : Créer un environnement de vie et de travail propice à l'épanouissement des agents																									

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'Exécution	Risques						
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
57.	Résultat 7.1 : Le bien-être social des agents de la DGE est assuré	Action 7.1.1: Organiser les activités récréatives et célébrer les événements institutionnels	Disponibilité du Rapport d'activités	7	7	Rapport d'activités																		PM3/SCD	Directions et services rattachés de la DGE	Décision hiérarchique			
		Activité 7.1.1.1: Célébration d'évènements institutionnelles 173	Rapport d'activités disponible	4	4	Rapports d'activités / Prise de vue																				SCD			
		Activité 7.1.1.2: Organisation / Célébration d'activités récréatives 174	Rapport d'activités disponible	3	3	Rapport d'activités/ Prise de vue																					SCD		
58.		Action 7.1.2: Organiser des activités de promotion de la santé	Disponibilité des Rapports d'activités	0	3	Copie des Rapports d'activités																				PS1/SRHMG		Décision hiérarchique	
		Activité 7.1.2.1 Opération de don de sang 175	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Copie du rapport d'activités																					SRHMG		
		Activité 7.1.2.2 Dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus 176	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Copie du rapport d'activités																						SRHMG	