



# PLAN D'ACTION STRATÉGIQUES

**2022**  
**MATRICE D'ACTION**



Février 2022

Au Cœur de l'Économie

MATRICE D' ACTIONS 2022

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AXE STRATEGIQUE 1 : Le renforcement du dispositif d'élaboration et de pilotage de la politique économique de la Côte d'Ivoire																							
OBJECTIF 1 : Renforcer les statistiques, les prévisions et les études économiques																							
1.	Résultat 1.1 Des outils et instruments pour améliorer les prévisions macro-économiques sont mis en place	<b>Action 1.1.1 : Actualiser le Modèle d'Equilibre Général Calculable (MEGC)</b>	Disponibilité du MEGC actualisé	1	1* <sup>i</sup>	Rapport de fonctionnalité	-	100										PR1/DPPSE					
		Activité 1.1.1.1 : Actualisation de la base de données du modèle	Disponibilité d'une base de données actualisées	1	1*	Fichier de la base de données actualisées												DPPSE					
		Activité 1.1.1.2 : Organisation des séances de validation du modèle	Réalisation des deux séances de validation du modèle	0	2	Rapports de séance												DPPSE					
		Activité 1.1.1.3 : Organisation d'un atelier d'appropriation du modèle	Tenue de l'atelier d'appropriation du modèle	0	1	Rapport de l'atelier												DPPSE					
2.	Résultat 1.1 Des outils et instruments pour améliorer les prévisions macro-économiques sont mis en place	<b>Action 1.1.2 : Construire un modèle DSGE</b>	Disponibilité du modèle	0	1	Rapport de fonctionnalité	-	100										PR1/DPPSE					
		Activité 1.1.2.1 : Elaboration du modèle	Disponibilité du modèle	0	1	Rapport de fonctionnalité												DPPSE					
		Activité 1.1.2.2 : Organisation des séances de validation du modèle	Réalisation des deux séances de validation du modèle	0	2	Rapports de séance												DPPSE					
		Activité 1.1.2.3 : Organisation d'un atelier d'appropriation du modèle	Tenue de l'atelier d'appropriation du modèle	0	1	Rapport de l'atelier												DPPSE					

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques		
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
3.	Résultat 1.2 : le système intégré de gestion des statistiques économiques et financières (SIGSEF) est renforcé.	<b>Action 1.2.1: Etendre le champ de la base de données à des secteurs non pris en compte dans sa configuration actuelle.</b>	<b>Champ de la base de données élargi</b>	<b>7067</b>	<b>≥ 8000</b>	<b>Rapport d'actualisation de la BD</b>	<b>15</b>	<b>-</b>														<b>PS5/DPPSE</b>	<b>Etat</b>		
		Activité 1.2.1.1: Actualisation des informations et données des secteurs existants	Disponibilité des informations et données des secteurs actualisées	1	1*	Site web de la DPPSE (lien)																	DPPSE		
		Activité 1.2.1.2: Ajout de nouveaux secteurs	Disponibilité des nouveaux secteurs	0	1+	Site web de la DPPSE (lien)																	DPPSE		
4.	Résultat 1.2 : le système intégré de gestion des statistiques économiques et financières (SIGSEF) est renforcé.	<b>Action 1.2.2 : Renforcer la sauvegarde interne et la sécurité de la base de données</b>	<b>Dispositif de sauvegarde interne renforcé</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Equipement de la salle en serveur / Disque dure de sauvegarde ;</b>	<b>70</b>	<b>35</b>															<b>PS5/DPPSE</b>	<b>Etat / PPRC</b>	
		Activité 1.2.2.1 : Renforcement du dispositif de sauvegarde de la base des données	Disponibilité d'équipement nouveau	1	2	Nouveau serveur / Disque dure externe																	DPPSE		
		Activité 1.2.2.2 : Réalisation des sauvegardes en interne	Nombre de sauvegarde	1	4	Rapport de sauvegarde interne																	DPPSE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
5.	<b>Résultat 1.3</b> Des études, enquêtes et analyses pour orienter l'action économique et financière sont réalisées	<b>Action 1.3.1 Réaliser une étude sur le rôle de la fiscalité dans la promotion des investissements en Côte d'Ivoire</b>	Disponibilité du rapport de l'étude	0	1	Copie du rapport d'étude	8,9	-																	PR3/DESDP		
Activités 1.3.1.1 Elaboration et validation des termes de référence (TDRs)		Disponibilité des TDRs validés	0	1	Copie des TDRs validés	1,6	0																		DESDP		
Activités 1.3.1.2 Réalisation du protocole de recherche		Disponibilité du Protocole de recherche	0	1	Document de Protocole de recherche	4,8	0																		DESDP		
Activités 1.3.1.3 Elaboration et transmission au CVE-DGE du rapport préliminaire		Disponibilité du Rapport préliminaire transmis	0	1	Rapport préliminaire et lettre de transmission																				DESDP		
Activités 1.3.1.4 organisation de la session de validation du rapport préliminaire par le CVE-DGE		Tenue de la session de validation du CVE-DGE	0	1	Compte rendu de la session de validation du CVE-DGE	2,5	0																		DESDP		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques							
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
6.		<b>Action 1.3.2 Finaliser l'étude sur l'importance de l'environnement des affaires dans le maintien des performances de croissance économique en Côte d'Ivoire</b>	Disponibilité du Compte-rendu de présentation	0	1	Compte rendu de présentation	N/A	N/A																		PR3/DESDP				
		Activités 1.3.2.1 Présentation du rapport provisoire au CVE-DG	Compte-rendu de présentation disponible	0	1	Copie du compte-rendu de présentation																					DESDP			
		Activités 1.3.2.2 Elaboration du rapport final intégrant les observations du comité	Disponibilité du rapport final	0	1	Copie du rapport final	N/A	N/A																			DESDP			
7.		<b>Action 1.3.3: Réaliser les enquêtes de conjoncture</b>	Nombre d'enquêtes réalisées	0	12	Copie du rapport d'enquête	1	-																			PR1/DPPSE	ETAT		
		Activité 1.3.3.1: Réalisation de l'enquête auprès du secteur bancaire	Nombre d'enquêtes réalisées	0	4	Copie du rapport d'enquête	1	-																			PR1/DPPSE	ETAT		
		Activité 1.3.3.2: Réalisation de l'enquête auprès du secteur hébergement	Disponibilité du rapport d'enquête	0	4	Copie du rapport d'enquête	4,2	0																			DPPSE	ETAT		
		Activité 1.3.3.3: Réalisation de l'enquête auprès du secteur du transport routier	Disponibilité du rapport d'enquête	0	4	Copie du rapport d'enquête	4,2	0																			DPPSE			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>OBJECTIF 2 : Améliorer le suivi des politiques économiques et stratégies de développement</b>																							
8.	<b>Résultat 2.1: Le suivi de la politique de développement des entreprises du portefeuille de l'Etat est assuré</b>	<b>Action 2.1.1: Suivre les entreprises du portefeuille de l'Etat</b>	Disponibilité des rapports de suivi disponibles	7	10	Copie des rapports de suivi	N/A	N/A										PR2/SSDSPP					
<b>Activité 2.1.1.1:</b> Production du rapport d'analyse économique et financière des entreprises du portefeuille de l'Etat		Disponibilité du rapport d'analyse	4	5	Copie du rapport d'analyse	N/A	N/A												SSDSPP				
<b>Activité 2.1.1.2:</b> Production du rapport de suivi des entreprises en difficulté		Disponibilité du rapport de suivi	2	3	Copie du rapport de suivi	N/A	N/A												SSDSPP				
<b>Activité 2.1.1.3:</b> Production du rapport de suivi des contrats de performance entre l'Etat et les entreprises publiques		Disponibilité du rapport de suivi	1	2	Copie du rapport de suivi	N/A	N/A												SSDSPP				

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
9.		<b>Action 2.1.2: Produire des notes périodiques sur le secteur public et parapublic</b>	<b>Disponibilité des notes</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>Copie des notes</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>																	<b>PR2/SSDSPP</b>		
		Activité 2.1.2.1: Production des notes semestrielles sur le l'évolution du secteur des banques publiques	Disponibilité des Notes périodiques	11	13	Copie des notes	N/A	N/A																	SSDSPP		
		Action 2.1.2.2: Production des notes semestrielles sur les contrats de Partenariat Publics Privé (PPP)	Disponibilité des Notes semestrielles	5	7	Copie des notes	N/A	N/A																	SSDSPP		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
10.	<b>Résultat 2.2 Le Programme Economique et Financier est mis en œuvre avec efficacité</b>	<b>Action 2.2.1 : Produire les documents de politique économique et financière de la Côte d'Ivoire</b>	<b>Disponibilité des documents</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Copie des documents</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>																	<b>PR1/DPPSE</b>	<b>ETAT</b>	
Activité 2.2.1.1 : Production du cadrage macroéconomique		Disponibilité du cadrage macroéconomique	0	2	Copie du cadrage macro	N/A	N/A																		PR1/DPPSE		
Activité 2.2.1.2: Elaboration du Rapport Economique et Financier (REF)		Disponibilité du REF	0	1	Copie du REF	N/A	N/A																		PR1/DPPSE		
Activité 2.2.1.3: Production du TOFE selon le Manuel des Statistiques de Finances Publiques (MSFP 2001/2014)		Disponibilité du TOFE	0	1	Copie du TOFE selon le MSFP 2001/2014	N/A	N/A																		PR1/DPPSE		
Activité 2.2.1.4 : Elaboration de la note/flash de conjoncture		Disponibilité de la note/flash de conjoncture	0	1	Copie de la note/flash de conjoncture	N/A	N/A																		PR1/DPPSE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
11.		<b>Action 2.2.2: Produire dans les délais, les documents et tableaux statistiques requis pour l'analyse macroéconomique)</b>	<b>Disponibilité du courriel et/ou des courriers de transmission aux Autorités</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Capture d'écran du courriel et de courriers de transmission aux Autorités</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>																	<b>PR2/DPPSE</b>	<b>ETAT</b>	
		Activité 2.2.2.1: Collecte des documents et tableaux statistiques.	Disponibilité des documents et tableaux statistiques collectés	0	5	Copie des documents collectés et tableau	N/A	N/A																	DPPSE		
		Activité 2.2.2.2: Transmission à la Primature et au Ministère de l'Economie et des Finances des documents et tableaux statistiques collectés	Disponibilité des mails et/ou des courriers de transmission	0	5	Captures d'écran du mail et/ou des courriers de transmission	N/A	N/A																	DPPSE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
12.		<b>Action 2.2.3: Organiser une revue annuelle relativement à l'article IV des statuts du FMI</b>	<b>Disponibilité des comptes rendus des séances de travail</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Copie des CR et/ ou de Communication en Conseil des Ministres</b>	N/A	N/A																		PR2/DPPSE	ETAT/FMI	
		Activité 2.2.3.1: Elaboration et transmission du questionnaire FMI	Disponibilité du questionnaire FMI	0	1	Copie du questionnaire FMI	N/A	N/A																		DPPSE		
		Activité 2.2.3.2: Organisation de la revue interne	Disponibilité du rapport de revue interne	0	1	Copie du rapport de la revue interne	N/A	N/A																		DPPSE		
		Activité 2.2.3.3: Coordination de la mise en cohérence des comptes macroéconomiques	Rapport de l'atelier de mise en cohérence	0	1	Copie du rapport de l'atelier de mise en cohérence	N/A	N/A																		DPPSE		
		Activité 2.2.3.4: Planification et coordination du déroulement de la mission FMI	Disponibilité du programme de la mission	0	1	Copie du programme de la mission	N/A	N/A																		DPPSE		
		Activité 2.2.3.5: Elaboration de la CCM de fin de mission	Disponibilité de la CCM	0	1	Copie de la CMM	N/A	N/A																		DPPSE		
		Activité 2.2.3.6: Elaboration et transmission du projet de documents cadres du PEF	Disponibilité du projet de documents cadre	0	3	Copie des documents cadre	N/A	N/A																		DPPSE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
13.	Résultat 2.3 Le suivi de l'évolution du secteur bancaire et financier ainsi que l'analyse des politiques et stratégies de financement de l'économie sont assurés	<b>Action 2.3.1 Produire des documents sur le développement du secteur bancaire et financier</b>	<b>Nombre de rapport et de notes</b>	0	10	Copie du rapport et des notes d'analyse ou de synthèse	N/A	N/A											PR1/DESDP				
Activités 2.3.1.1 Production d'un rapport sur le développement du secteur bancaire		Disponibilité du rapport	0	1	Copie du rapport	N/A	N/A												DESDP				
Activités 2.3.1.2 Production de notes sur l'évolution du crédit bancaire		Disponibilité des notes	0	3	Copie des notes	N/A	N/A												DESDP				
Activités 2.3.1.3 Production de notes sur l'évolution du marché des titres publics		Disponibilité de la note	0	3	Copie de la note	N/A	N/A												DESDP				
Activités 2.3.1.4 Production de notes sur l'avancée des réformes du secteur financier		Disponibilité des notes	0	2	Copie de la note	N/A	N/A												DESDP				
Activités 2.3.1.4 Production d'une note de l'évolution de l'inclusion financière		Disponibilité de la note	0	1	Copie de la note	N/A	N/A												DESDP				

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
14.	Résultat 2.4 Le suivi de la dynamique des secteurs est assuré	Action 2.4.1 Faire le suivi des secteurs	Nombre de rapport de suivi de la dynamique des secteurs	0	4	Copie des rapports de suivi disponible	N/A	N/A																PR1/DESDP				
		Activité : 2.4.1.1 Suivi de la dynamique du secteur de la santé	Rapport de suivi de la dynamique du secteur de la santé disponible	0	1	Copie du rapport de suivi sur la santé	N/A	N/A																	DESDP			
		Activité : 2.4.1.2 Suivi de la dynamique du secteur du tourisme et de l'hôtellerie	Rapport de suivi de la dynamique du secteur du tourisme et de l'hôtellerie	0	1	Copie du rapport de suivi sur le tourisme et l'hôtellerie	N/A	N/A																		DESDP		
		Activité : 2.4.1.3 Suivi de la dynamique de la politique forestière	Rapport de suivi de la dynamique de la politique forestière	0	1	Copie du rapport de suivi sur la politique forestière	N/A	N/A																		DESDP		
		Activité : 2.4.1.4 Suivi de la dynamique du secteur des ressources halieutiques	Rapport de suivi de la dynamique du secteur des ressources halieutiques	0	1	Copie du rapport de suivi sur les ressources halieutiques	N/A	N/A																		DESDP		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques										
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
15.	<b>Résultat 2.5 La veille juridique en matière de réglementation économique est assurée</b>	Action 2.5.1 Réaliser l'analyse du cadre juridique des professions réglementées en Côte d'Ivoire	Disponibilité du rapport d'analyse	0	1	Copie du rapport d'analyse																					PS4/SAJRE						
		Activité : 2.5.1.1 Examen des textes collectés par secteur d'activités	Disponibilité des Fiches d'examen par secteur	0	4	Copies des fiches d'examen par secteur																									SAJRE		
		Activité : 2.5.1.2 Production du rapport	Rapport d'analyse	0	1	Copie rapport d'analyse																									SAJRE		





NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>OBJECTIF 3 : Promouvoir l'Economie de la Côte d'Ivoire au plan national</b>																							
18.	<b>Résultat 3.1 Des données et des supports d'informations sur les activités économiques au niveau national et en région sont produits</b>	<b>Action 3.1.1 Mettre en place le système d'information et de production de données socio-économique en Côte d'Ivoire, dénommé « La Côte d'Ivoire en Chiffres »</b>	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	0	1	Rapport de fonctionnalité	92,7	0										PS5/DESDP	Dotation budgétaire prévisionnelle effectivement mises en place/Financement insuffisant				
		Activité 3.1.1.1 Finalisation de la réalisation de l'audit du système actuel de collecte, de traitement et de production des données de la CIC	Disponibilité du rapport d'audit	0	1	Copies du rapport d'audit	0	0										DESDP					
		Activité 3.1.1.2 Conception et implémentation de la plateforme web (Progiciel web) de collecte et de production de la CIC	Disponibilité des modules conçus et implémentés	0	1	Copie du rapport de fonctionnalité	15	0										DESDP					
		Activité 3.1.1.3 Analyse et spécification de toutes les fonctionnalités de CIC version Web	Disponibilité du rapport d'analyse	0	1	Copie du rapport d'analyse	77,7	0										DESDP					

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
19.		<b>Action 3.1.2</b> Finaliser l'actualisation de "La Côte d'Ivoire en Chiffres" (CIC) édition 2019	Disponibilité de la nouvelle version de la CIC19	0	1	Copie de la nouvelle version de la CIC19	135,42	0												PR1/DESDP			
		Activités 3.1.2.1 Actualisation des données de la version antérieure de la CIC19	Disponibilité du Rapport d'activité	0	1	Copie du Rapport d'activité		0												DESDP			
		Activités 3.1.2.2 Elaborer le nouveau projet de document	Disponibilité du Projet de document	0	1	Copie du Projet de document	51,42	0												DESDP			
		Activités 3.1.2.3 Edition de la nouvelle version de la CIC19	Disponibilité de la nouvelle version de la CIC19	0	1	Copie de la nouvelle version de la CIC19	84	0												DESDP			
		Activités 3.1.2.4 Organisation de la cérémonie de présentation de la CIC19	Rapport d'activité disponible	0	1	Rapport d'activité	6,3074													DESDP			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
20.		<b>Action 3.1.2: Rendre opérationnel le Portail officiel d'information et de promotion économique ivoirienne</b>	<b>Disponibilité du rapport de fonctionnalité</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Copie du rapport de fonctionnalité</b>	<b>42,4</b>												<b>PSS/SIM</b>	<b>Comité de gestion</b>			
		Activité 3.1.2.1. Alimentation du Portail web en données économiques et financières	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Rapport d'activité	25												SIM				
		Activité 3.1.2.2: Hébergement du Portail	Disponibilité du lien URL du Portail web et de la facture d'hébergement	0	1	Lien URL du Portail web et facture d'hébergement	3,4												SIM				
		Activité 3.1.2.3: Réalisation de test d'accessibilité et de navigation sur le Portail web	Disponibilité des rapports des tests	0	4	Rapport DGE	0												SIM				

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
21.		<b>Action 3.1.3</b> Collecter et centraliser les informations socio-économiques sur les Pôles Economiques Compétitifs (PEC)	Nombre de PEC étudiés	0	3	Copie des rapports d'activité	N/A	N/A																		PR1/DESDP		
		Activités 3.1.3.1 Mise à jour des informations socio-économiques sur les Pôles Economiques Compétitifs (PEC)	Rapport d'activité disponible	0	1	Rapport d'activité	N/A	N/A																		DESDP		
		Activités 3.1.3.2 Centralisation des données collectées	Rapport d'activité disponible	0	1	Rapport d'activité	N/A	N/A																		DESDP		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>AXE STRATEGIQUE 3 : LA PROMOTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES EXTERIEURES</b>																							
<b>OBJECTIF 4 : Renforcer la coopération économique régionale et sous régionale</b>																							
22.	<b>Résultat 4.1: La surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques est assurée</b>	<b>Action 4.1.1: Suivre l'évolution de la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire pour le compte des Commissions de l'UEMOA, de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente (CE)</b>	Disponibilité du Rapport de suivi	0	8	Copie du Rapport de suivi	5	-										PR4/DAFER	Groupe Technique CNPE				
		Activité 4.1.1.1: Production des rapports de suivi pour le compte de l'UEMOA	Disponibilité du rapport	0	4	Copie des rapports de suivi	2.5	-											DAFER	Groupe Technique CNPE			
		Activités 4.1.1.2: Production du rapport de suivi pour le compte de la CEDEAO	Disponibilité du rapport	0	4	Copie des rapports de suivi	2.5												DAFER	Groupe Technique CNPE			
		Activité 4.1.1.3: Production du rapport de suivi pour le compte du Conseil de l'Entente (CE)	Disponibilité des Rapports de suivi	0	2	Copie des Rapports de suivi	3	0											DAFER	Groupe Technique CNPE			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
23.		Action 4.1.2: Gérer les bases de données communautaires	Disponibilité du Rapport de mise à jour	0	4	Copie du Rapport de mise à jour	2	0												PR4/DAFER	Groupe Technique CNPE		
		Activités 4.1.2.1: Mise à jour de la base de données de l'UEMOA (BDSM)	Disponibilité du Rapport de mise à jour	0	4	Copie du Rapport de mise à jour	1	0												DAFER	Groupe Technique CNPE		
		Activités 4.1.2.2: Mise à jour de la base de données de la CEDEAO (ECOMAC)	Disponibilité du Rapport de mise à jour	0	4	Copie du Rapport de mise à jour	1	0												DAFER	Groupe Technique CNPE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
24.		<b>Action 4.1.3: Elaborer le rapport sur les Perspectives Economiques et Financières à Moyen Terme (PEFMT)</b>	Disponibilité du Rapport PEFMT	0	2	Copie du Rapport PEFMT	55	0																		PR4/DAFER	Groupe Technique CNPE	
		Activités 4.1.3.1 : Organisation d'un pré-atelier pour la collecte des informations et l'élaboration de l'avant -projet de rapport	Disponibilité du Rapport du pré-atelier	0	1	Copie du Rapport du pré-atelier	5	0																		DAFER	Groupe Technique CNPE	
		Activités 4.1.3.2 : Organisation d'un atelier pour l'élaboration des PEFMT	Disponibilité du Rapport de l'atelier	0	1	Copie du Rapport de l'atelier	35	0																		DAFER	Groupe Technique CNPE	
		Activités 4.1.3.3 : Organisation de la réunion des membres statutaires du CNPE pour la validation des RPEFMT	Disponibilité : -Compte rendu -Rapport validé du PEFMT	0 0	1 2	Copie : -Compte rendu -Rapport validé PEFMT	15	0																		DAFER	Groupe Technique CNPE	

DE L'ÉCONOMIE

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		Activités 4.1.3.4 : Transmission des rapports des PEFMT validés par la hiérarchie aux Commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO	Disponibilité du Courrier de transmission	0	2	Copie du Courrier de transmission	N/A	N/A												DAFER	Groupe Technique CNPE		
25.		<b>Action 4.1.4: Produire les bulletins d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO</b>	<b>Nombre de bulletins d'informations produits</b>	0	2	<b>Copie des bulletins d'informations produits</b>	5	0												PM3/DAFER	Groupe Technique CNPE		
		Activités 4.1.4.1 : Elaboration des bulletins d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO	Nombre de bulletins d'informations élaborés	0	2	Copie des bulletins d'informations élaborés	5	0												DAFER	Groupe Technique CNPE		
		Activité 4.1.4.2 : Production et diffusion des bulletins d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO	Bulletins diffusés	0	2	Copie des Bulletins diffusés	0	0												DAFER	Groupe Technique CNPE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
26.	Résultat 4.2 La coordination technique des projets et programmes communautaires est assurée	Action 4.2.1: Produire des rapports de la mise en œuvre des projets et programmes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO	Disponibilité du Rapport de mise en œuvre	0	4	Copie du Rapport de mise en œuvre	45	0											PR4/DAFER	CNS-PER			
		Activités 4.2.1.1: Organisation des rencontres périodiques du comité CNS-PER/PCD	Disponibilité du Compte rendu de réunion et ou des projets de rapports	0	4	Copie du Compte rendu de réunion et ou des projets de rapports	5	0												DAFER			
		Activités 4.2.1.2: Elaboration des rapports sur la mise en œuvre des projets et Programmes communautaires (PER, PCD)	Disponibilité des Rapports de suivi élaborés	0	4	Copies des Rapports de suivi élaborés	40	0												DAFER			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
27.		Action 4.2.2: Poursuivre l'appropriation des modèles d'analyse d'impact communautaire	Disponibilités des Rapport d'activités	0	1	Copie des Rapport d'activités	8	0																	PR4/DAFER		
		Activités 4.2.2.2: Organisation de séance de renforcements des capacités des utilisateurs des modèles MEGC de l'UEMOA et T21 de la CEDEAO	Disponibilité des Comptes rendus	0	1	Copie des Comptes rendus	3																		DAFER		
		Activités 4.2.2.3: Mise à jour du modèle T21 de la CEDEAO	Disponibilité du Modèle mis à jour	0	1	Copie de Rapport de mis à jour		0																	DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
28.		<b>Action 4.2.3: Suivre la mise en œuvre des projets et programmes découlant des politiques sectorielles de l'UEMOA et la CEDEAO</b>	<b>Disponibilité du Rapport de suivi</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Copie du Rapport de suivi</b>	<b>2</b>	<b>0</b>																		<b>PR4/DAFER</b>		
		Activités 4.2.3.1: Gestion de la Base de données des projets communautaires	Disponibilité du rapport de mise à jour	0	1	Copie du rapport de mise à jour	1	0																		DAFER		
		Activités 4.2.3.2: Elaboration des notes sur l'état de la mise en œuvre des projets et programmes découlant des politiques sectorielles	Disponibilité de la Note élaborée	0	1	Copie de la Note élaborée	1	0																		DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
29.	<b>Résultat 4.3:</b> La coordination des réformes communautaires et le suivi des activités des organisations communautaires sont assurées	<b>Action 4.3.1: Suivre la mise en œuvre des réformes et politiques communautaires</b>	<b>Disponibilité des Rapports de suivi</b>	0	4	Copies des Rapports de suivi	46	0												PR4/DAFER			
Activité 4.3.1.1: Organisation des réunions trimestrielles avec les structures concernées		Disponibilité des Comptes rendus de réunion / de la collecte d'information	0	4	Copie des Comptes rendus de réunion / Collecte d'information	10	0													DAFER			
Activité 4.3.1.2: Elaboration des rapports semestriels		Disponibilité du rapport	0	2	Copie du rapport	10	0													DAFER			
Activité 4.3.1.3: Organiser l'atelier d'auto-évaluation de la mise en œuvre des réformes communautaires		Disponibilité du Rapport de l'atelier	0	1	Copie du Rapport de l'atelier	26	0													DAFER			
Activité 4.3.1.4: Coordination au plan national de la revue technique des reformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA		Disponibilité des Notes / CCM / MEMO élaborés	0	1	Copie des Notes/CCM/MEMO élaborés	15														DAFER			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
		Activité 4.3.1.5: Coordination des missions sectorielles de suivi-évaluation	Disponibilité des comptes rendus de mission	0	1	Copie des comptes rendus de mission	5																		DAFER		
30.		<b>Action 4.3.2: Suivre la mise en œuvre des opérations sur les Prélèvements Communautaires (PCS UEMOA, PC CEDEAO et Taxe à l'importation de l'Union Africaine PUA)</b>	<b>Disponibilité du Rapport de suivi</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Copie du Rapport de suivi</b>	<b>25</b>	<b>0</b>																	PR4/DAFER		
		Activité 4.3.2.1: Établissement des tableaux récapitulatifs mensuels des opérations du PUA, PCC et PCS de la période sous revue	Disponibilité des Tableaux récapitulatifs mensuels des opérations établis et transmis	0	12	Copie des Tableaux récapitulatifs des opérations établis et transmis	5	0																	DAFER		
		Activité 4.3.2.2: Coordination et organisation des missions de vérifications des opérations du PCC et PCS	Disponibilité du rapport de suivi	0	1	Copie du rapport de suivi	20	0																	DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques			
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
		Activité 4.3.2.3: Organisation des rencontres périodiques du CNS-OPC relatives aux opérations de Prélèvements Communautaires (PC) en Côte d'Ivoire	Disponibilité des Comptes rendus de réunion et/ou des rapports d'atelier	0	2	Copie des Comptes rendus de réunion et/ou des rapports d'atelier	15	0																DAFER		
31.	Résultat 4.4: Les politiques et stratégies d'intégration régionale sont suivies	<b>Action 4.4.1: Elaborer les rapports de suivi des politiques et stratégies d'intégration régionale</b>	<b>Disponibilité des rapports de suivi</b>	0	7																			PR4/DAFER		
		Activité 4.4.1.1: Production des rapports sur les principales résolutions des réunions statutaires	Disponibilité des rapports	0	2	Copie des rapports	10	0																DAFER	CEDEAO, UEMOA, Conseil de l'Entente, FAGACE, FSA	
		Activité 4.4.1.2: Production du rapport de Suivi de la mise en œuvre de l'agenda de la monnaie unique de la CEDEAO	Disponibilité du rapport de suivi	0	1	Copie du rapport de suivi	25	0																DAFER	AMAO, CEDEAO, S/D Surveillance Multilatérale (DAFER), les Banques Centrales	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
		Activité 4.4.1.3: Production d'un rapport sur la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC), du Schéma de Libéralisation des échanges de la CEDEAO et APE	Disponibilité du Rapport de mise en œuvre	0	1	Copie du Rapport de mise en œuvre	3	0																		DAFER		
		Activité 4.4.1.4: Production du rapport de participation à la définition des instruments de politiques d'intégration économique	Disponibilité du Rapport d'activité	0	1	Copie du Rapport d'activité	10	0																		DAFER	CEDEAO, UEMOA, Ministère sectoriels	
		Activité 4.4.1.5: Production du rapport de suivi de la mise en œuvre au plan national des Actes uniformes de l'OHADA	Disponibilité du Rapport de suivi	0	1	Rapport de suivi	3	0																	DAFER			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
32.		<b>Action 4.4.2: Mener une rencontre de sensibilisation auprès du secteur privé sur les activités du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) et le Fonds de Solidarité Africain (FSA)</b>	<b>Disponibilité du rapport de sensibilisation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Copie du rapport de sensibilisation</b>	<b>7</b>	<b>0</b>																<b>PR4/DAFER</b>			
		Activité 4.4.2.1: Rédaction et validation des TDR	Disponibilité des TDR validés	0	1	Copie des TDR validés	N/A	N/A																	DAFER		
		Activité 4.4.2.2: Organisation de la séance de sensibilisation	Disponibilité du rapport de sensibilisation	0	1	Copie du rapport de sensibilisation	7	0																	DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>OBJECTIF 5 : Renforcer la coopération économique internationale</b>																							
33.	Résultat 5.1 Les actions de coopération et promotion de l'Economie ivoirienne à l'extérieur sont renforcées	<b>Action 5.1.1: Poursuivre le suivi des actions des Services de promotion économique extérieure (SPEE)</b>	Disponibilité des rapports de suivi	0	6	Copie des rapports de suivi												PR5/DPCEI					
		Activité 5.1.1.1 Mise à disposition d'informations économiques et financières aux SPEE	Disponibilité des documents	0	4	Copie des documents													DPCEI				
		Activité 5.1.1.2 Production d'un rapport semestriel des activités des SPEE opérationnels	Disponibilité du Rapport d'activités	0	2	Copie du rapport d'activités														DPCEI			
34.	Résultat 5.2 La présence plus accrue de la Côte d'Ivoire dans les instances est assurée	<b>Action 5.2.1 Participer aux rencontres internationales</b>	Disponibilité du Rapport des rencontres	0	2	Copie du Rapport des rencontres												PR5/DPCEI					
		Activité 5.2.1.1 Participation aux rencontres internationales en Afrique	Rapport des rencontres	0	1	Copie du rapport de la rencontre													DPCEI				
		Activité 5.2.1.2 Participation aux rencontres internationales en Amérique du nord	Rapport des rencontres	0	1	Copie du rapport de la rencontre													DPCEI				

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
35.		<b>Action 5.2.2: Contribuer au renforcement des actions de coopération bilatérale dans le développement de l'économie ivoirienne</b>	<b>Nombre de memo élaboré ; Nombre de rapport élaboré</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Rapport d'activités</b>																			<b>PR4/DPCEI</b>		
		Activité 5.2.2.1 Elaboration d'au moins un projet d'Accord de Promotion et de Protection réciproques des investissements (APIE)	Disponibilité des projets d'Accord	0	1	Copie des projets d'Accord																			DPCEI		
		Activité 5.2.2.2 Elaboration d'au moins un (01) mémorandum pour la ratification des APIE signés	Disponibilité du rapport annuel	0	2	Rapport d'activités																				DPCEI	

DE L'ÉCONOMIE

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
36.		<b>Action 5.2.3: Contribuer à l'amélioration du dividende économique des actions de coopération bilatérales dans le développement de l'économie ivoirienne</b>	<b>Nombre de memo élaboré ; Nombre de rapport élaboré</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Rapport d'activités</b>																			<b>PR4/DPCEI</b>		
		Activités 5.2.3.1 : Elaboration de vingt (20) fiches comparatives avec les pays partenaires	Nombre de fiche élaboré	10	30	Rapport d'activités																			DPCEI		
		Activités 5.2.3.2 : Production d'un rapport annuel sur la coopération bilatérale	Disponibilité du rapport	0	01	Rapport sur la coopération bilatérale																			DPCEI		

DE L'ÉCONOMIE

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
37.		<b>Action 5.2.4 : Contribuer à rendre l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire de plus en plus attractif pour le secteur privé et les investisseurs étrangers</b>	Disponibilité du rapport d'activités	0	1	Copie du Rapport d'activités														PR5/DPCEI			
		Activité 5.2.4.1: Rédaction du point des IDE par semestre en recensant les contraintes qui entraveraient le rythme de création d'entreprises compétitives et pérennes	Nombre de rapport semestriel élaboré	0	2	Rapport d'activités														DPCEI			
		Activité 5.2.4.2: Participation à des rencontres sur les bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires	Nombre de rapport élaboré	0	1	Rapport d'activités														DPCEI			



NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
38.		<b>Action 5.2.5: Suivre les Accords multilatéraux et les résultats de la coopération économique de la CI avec les organismes internationaux de développement</b>	Disponibilité du document	0	1	Rapport d'activités																		PR4/DPCEI			
		Activité 5.2.5.1 Actualisation des fiches de coopération multilatérale	Nombre de fiches actualisées	0	10	Rapport d'activité																			DPCEI		
		Activité 5.2.5.2 Participation à au moins un (01) rencontre des instances de décision multilatérale chaque année	Nombre de rencontres	0	01	Rapport d'activité																				DPCEI	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>AXE STRATEGIQUE 3 : LA POURSUITE DE L'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ET LA MODERNISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE</b>																							
<b>OBJECTIF 6 : Renforcer le cadre institutionnel et les capacités opérationnelles</b>																							
39.	Résultat 6.1 La gestion administrative et financière de la DGE est améliorée	<b>Action 6.1.1: Elaborer le projet budget 2023</b>	<b>Disponibilité du projet de budget</b>	0	1	Copie du projet de budget												PS2/SRHMG					
		Activité 6.1.1.1 : Recensement des besoins des services	Disponibilité des projets de budget des Directions	0	1	Copie des projets De budget des Directions													SRHMG				
		Activité 6.1.1.2: Elaboration du projet de budget 2023 de la DGE	Disponibilité du projet de budget	0	1	Copie du projet de budget													SRHMG				
40.		<b>Action 6.1.2: Suivre l'exécution du budget 2022</b>	<b>Disponibilité du projet du rapport annuel de Performance</b>	0	1	Projet de Rapport de performance													PS2/SRHMG				
		Activité 6.1.2.1 : suivi de l'exécution budgétaire	Disponibilité de l'Etat d'exécution	0	1	Copie de l'état d'exécution													SRHMG				
	Activité 6.1.2.2 : rédiger le rapport de performance 2021	Disponibilité du projet du rapport de performance 2021	0	1	Copie du projet du rapport de performance													SRHMG					

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
41.		<b>Action 6.1.3: Poursuivre la formalisation de la prise en compte du genre à la DGE</b>	<b>Disponibilité du rapport d'activité</b>	0	1	Copie du rapport d'activité			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	PS1/SRHMG				
		Activité 6.1.3.1 : Mise en place du Comité Genre de la DGE	Disponibilité du projet de décision de constitution du comité	0	1	Copie du projet de décision de constitution du comité								■										SRHMG			
		Activité 6.1.3.2: Formation du Comité Genre à la politique du genre	Disponibilité du rapport de formation	0	1	Copie du rapport de formation																	■		SRHMG		
42.		<b>Action 6.1.4: Renforcer les outils de gestion des ressources humaines</b>	<b>Disponibilité des rapports d'activité</b>	0	2	Copie des rapports d'activités			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	PS1/SRHMG				
		Activité 6.1.4.1 : Mise à jour des fiches de poste des agents de la DGE	Disponibilité du rapport d'activité (nombre de fiches de postes actualisés)	0	1	Rapport d'activité																	■		SRHMG		
		Activité 6.1.4.2 : Mise à jour de la base de données des emplois, des métiers et des compétences de la DGE	Disponibilité du rapport de mise à jour	0	1	Copie du rapport de mise à jour																		■		SRHMG	



NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
44.	Résultat 6.2 La modernisation de la DGE est effective	<b>Action 6.2.1: Poursuivre la mise en œuvre de la Politique d'archivage de la DGE</b>	Disponibilité du Rapport d'activités	0	1	Copie du Rapport d'activités														PS3/SCD			
		Activité 6.2.1.1: Achèvement des opérations de préarchivage des documents du Bureau du DG, du SCD et des SDRAOC et SIDA de la DAFER	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Répertoire définitif/ Copie du rapport															SCD		
		Activité 6.2.1.2: Préarchivage des documents du SQN, du SIM et du SSDSP.	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Répertoire définitif/ Copie du rapport															SCD		
45.		<b>Action 6.2.2: Mettre en œuvre la Politique de Documentation</b>	Disponibilité du Rapport d'activités	0	1	Copie du Rapport d'activités														PS3/SCD			
		Activité 6.2.2.1 : Acquisition et traitement des informations économiques	Liste d'enregistrement/registre	0	1	Copie de la Liste d'enregistrements														SCD			
		Activité 6.2.2.2 : Edition et diffusion des références du fonds constitué	Liste de références/Répertoires	0	1	Copie de la Liste de références														SCD			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques	
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
46.		<b>Action 6.2.3 : Doter la DGE d'un système de Gestion électronique des documents (GED)</b>	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	0	1	Copie du Rapport de fonctionnalité			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PS3/SCD			
		Activité 6.2.3.1 Achèvement du paramétrage du système de GED	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Rapport d'activités			J	F	M	A	M	J								SCD		
		Activité 6.2.3.2 Déploiement (Acquisition/Installation des équipements et matériels) du système de GED	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	0	1	Rapport d'activités								J	J	A	S	O	N	D		SCD		
47.		<b>Action 6.2.4: Mettre en œuvre des actions d'amélioration du SMQ</b>	Informations documentées	0	9	Copie des informations documentées			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PM2/SQN			
		Activité 6.2.4.1 Elaboration du chronogramme des actions d'amélioration	Disponibilité du chronogramme validé	0	1	Chronogramme validé			J													SQN		
		Activité 6.2.4.2 Coordination de la mise en œuvre du chronogramme	Disponibilité des rapports/ tableau de bord/ plan d'amélioration des processus	0	8	Rapports/ tableau de bord/ plan d'amélioration des processus					J											SQN		



NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
49.		<b>Action 6.2.6: Assurer le suivi - évaluation des activités du SMQ</b>	<b>Disponibilité Documents/ Rapports</b>	0	6	Copie des Documents/ Rapports														PM2/SQN			
		Activité 6.2.6.1 Elaboration des programmes des audits et de la revue de processus	Disponibilité des programmes	0	2	Copies des programmes														SQN			
		Activité 6.2.6.2: Réalisation des revues (Direction et Processus)	Disponibilité des Rapports des revues	0	2	Copie du Rapports des revues														SQN			
		Activité 6.2.6.3: Réalisation d'un audit interne	Disponibilité du Rapport d'audit interne	0	1	Copie du Rapport d'audit interne														SQN			
		Activité 6.2.6.4: Renouvellement du certificat à la norme ISO 9001 : 2015	Disponibilité du Rapport d'audit de suivi 01	0	1	Copie du rapport d'audit de suivi 01														SQN			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques					
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
50.		<b>Action 6.2.7: Elaborer les engagements de service de la DGE</b>	<b>Disponibilité des Documents</b>	0	2	Copie des Documents																			PM2/SQN			
		Activité 6.2.7.1: Elaboration du projet des engagements de service de la DGE	Disponibilité du projet des engagements de service	0	1	Copie du document validé																				SQN		
		Activité 6.2.7.2: Institution des engagements de services à la DGE	Disponibilité de l'acte d'institution	0	1	Copie de l'acte																				SQN		
51.		<b>Action 6.2.8: Promouvoir les valeurs</b>	<b>Disponibilité des Documents (liste des valeurs, rapport)</b>	0	16	<b>Copie des Documents (valeurs, rapport)</b>																				PM2/SQN		
		Activité 6.2.8.1 Diffusion des valeurs	Disponibilité des valeurs	0	12	Copie des valeurs																				SQN		
		Activité 6.2.8.2: Evaluation du niveau d'appropriation	Disponibilité du Rapport d'évaluation	0	4	Copie du Rapport d'évaluation																				SQN		





NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques						
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
54.		<b>Action 6.2.11 : Assurer le fonctionnement des applications de la DGE hébergées dans le cloud</b>	<b>Disponibilité des rapports (fonctionnalité, activités, plans)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Copie du rapport de fonctionnalité</b>																			<b>PSS/SIM</b>	<b>DPPSE DESDP</b>			
		Activités 6.2.11.1 : Renouvellement des licences au titre de l'année 2022	Disponibilité des licences	0	3	Copie des factures																				SIM			
		Activités 6.2.11.2 : Sauvegarde des données	Disponibilité du rapport d'activité	0	2	Copie du rapport d'activité																					SIM		
		Activités 6.2.11.3 : Mise à jour des plans de reprise d'activité et de continuité de service	Disponibilité des plans	1	2	Copie des Plans																					SIM		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques													
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
55.		<b>Action 6.2.12 : Préparer la mise en œuvre du schéma directeur du système d'information</b>	<b>Disponibilité des documents préparatifs</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Copie des documents préparatifs</b>	N/A	N/A					A	M	J																	PS5/SIM				
		Activités 6.2.12.1 Elaboration des TDR et fiches projet	Disponibilité des TDR et fiches projet	0	2	Copie des TDR et fiches projet	N/A	N/A					A	M	J																		SIM			
		Activité 6.2.12.2 Elaboration d'un plan de financement	Disponibilité du plan de financement	0	1	Copie du plan de financement	N/A	N/A						M																				SIM		
		Activité 6.2.12.3 Elaboration d'un plan de mise en œuvre	Disponibilité du plan de mise œuvre	0	1	Copie du plan de mise œuvre	N/A	N/A								J																		SIM		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
56.		<b>Action 6.2.13 : Déployer les applications Métier</b>	<b>Applications déployées et fonctionnelles</b>	0	2	DAFER et DPCEI	6,663	0																	SIM	DAFER DPCEI	
		Activités 6.2.13.1 : Hébergement de l'application de Banque de données des fiches de coopération internationales	Rapport d'hébergement	0	1	Copie du Rapport d'hébergement	3,331	0																	SIM	DPCEI	
		Activités 6.2.13.2 : Hébergement de l'application de La Banque de données des accords de coopérations régionaux et sous régionaux	Rapport d'hébergement	0	1	Copie du Rapport d'hébergement	3,331	0																	SIM	DAFER	
		Activités 6.2.13.3 : Formation des utilisateurs de la Banque de données des fiches de coopération internationales	Rapport de formation	0	1	Copie du Rapport de formation	N/A	N/A																	SIM	DPCEI	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
		Activités 6.2.13.4 : Formation des utilisateurs de de La Banque de données des accords de coopérations régionaux et sous régionaux	Rapport de formation	0	1	Copie du Rapport de formation	N/A	N/A																	SIM	DAFER	
		Activités 6.2.13.5 : Déploiement de l'application de Banque de données des fiches de coopération internationales	Procès-Verbal de Recette	0	1	Copie du Procès-Verbal de Recette	N/A	N/A																	SIM	DPCEI	
		Activités 6.2.13.6 : Déploiement de l'application de La Banque de données des accords de coopérations régionaux et sous régionaux	Procès-Verbal de Recette	0	1	Copie du Procès-Verbal de Recette	N/A	N/A																	SIM	DAFER	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
57.		<b>Action 6.2.14: Poursuivre l'équipement des services</b>	<b>Disponibilité des Rapport sur équipement des services</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>Copie des Rapport sur équipement des services</b>													<b>PS2/SRHMG</b>				
		Activité 6.2.14.1 Suivi des acquisitions en mobiliers de bureaux, matériels informatiques	Disponibilité des bordereaux de livraison	0	2	Copie des bordereaux de livraison													<b>SRHMG</b>				
		Activité 6.2.14.2 Recensement des acquisitions des services de la DGE 2022	Disponibilité du rapport du recensement	0	1	Copie du rapport du recensement													<b>SRHMG</b>				

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
58.	Résultat 6.3 La visibilité de la DGE et de ses activités est assurée	Action 6.3.1: Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de Communication	Disponibilité du plan de communication et des Tableaux de bords mensuels	0	11	Copie du plan de communication et des Tableaux de bords mensuels													PM3/SCD				
		Activité 6.3.1.1 : Elaboration du plan de communication annuel (2022)	Disponibilité du plan de communication	0	1	Plan de communication validé														SCD			
		Activité 6.3.1.2 : Mise en œuvre du plan de communication annuel (2022)	Disponibilité des Tableaux de bords mensuels	0	10	Copie des Tableaux de bords mensuels															SCD		
<b>Objectif 7 : Créer un environnement de vie et de travail propice à l'épanouissement des agents</b>																							
59.	Résultat 7.1 : Le bien-être social des agents de la DGE est assuré	Action 7.1.1: Organiser des activités récréatives et événements institutionnels	Disponibilité des Rapports d'activités	0	2	Copie des Rapports d'activités													PM3/SCD				
		Activité 7.1.1.1: Organisation d'activités récréatives	Disponibilité du Rapport d'activités	0	1	Copie du Rapport d'activités														SCD			
		Activité 7.1.1.2: Organisation d'activités d'événements institutionnelles	Disponibilité du Rapport d'activités	0	1	Copie du Rapport d'activités															SCD		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	Coût (en millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Hypothèses / risques				
							ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
60.		<b>Action 7.1.2: Organiser des activités de promotion de la santé</b>	<b>Disponibilité des Rapports d'activités</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Copie des Rapports d'activités</b>																			<b>PS1/SRHMG</b>		
		Activité 7.1.2.1 Opération de don de sang	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Copie du rapport d'activités																			<b>SRHMG</b>		
		Activité 7.1.2.2 Sensibilisation des agents de la DGE à la gestion du Stress	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Copie du rapport d'activités																			<b>SRHMG</b>		

<sup>i</sup> 1\* = une version améliorée du document initial