



PLAN D' ACTIONS STRATÉGIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE 2025 – VERSION RÉVISÉE À T2



Août 2025

— Au Cœur de l'Économie —



SANSAN Hien
SANSAN Hien
Directeur Général de l'Économie

MATRICE DU PLAN D' ACTIONS STRATEGIQUES 2025

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques	
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
	AXE STRATEGIQUE 1 : Le renforcement du dispositif d'élaboration et de pilotage de la politique économique de la Côte d'Ivoire																							
	OBJECTIF 1 : Renforcer les statistiques, les prévisions et les études économiques CIBLE ≥ 80%																							
A 1	Résultat 1.1 : Des outils et instruments pour améliorer les prévisions macroéconomiques sont mis en place	Action 1.1.1 : Améliorer les modèles DSGE et MEGC	Disponibilité du modèle amélioré	0	2	Rapport de fonctionnalité		100													DPPE / PR1	Banque Mondiale	Mise à disposition tardive du financement/ indisponibilité du consultant	
1.		Activité 1.1.1.1 : Construction de la base de données du modèle DSGE	Disponibilité d'une base de données actualisée	0	1	Copie du rapport de construction de la base de données																DPPE		
2.		Activité 1.1.1.2 : Construction de la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) du modèle MEGC	Disponibilité Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) du modèle MEGC	0	1	Copie de la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS)																DPPE		
A 2		Action 1.1.2 : Améliorer le modèle Macrotrim	Disponibilité du modèle amélioré	0	1	Rapport de fonctionnalité		100														DPPE / PR1	Banque Mondiale	Mise à disposition tardive du financement/ indisponibilité du consultant
3.		Activité 1.1.2.1 : Construction de la base de données du modèle	Disponibilité de la base de données du modèle	0	1	Copie du rapport de la construction de la base de données																DPPE		
4.		Activité 1.1.2.2 : Construction du modèle	Disponibilité du rapport du modèle	0	1	Copie du rapport de la construction du modèle																DPPE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
5.		Activité 1.1.2.3 : Organisation d'une (01) séance de validation du modèle	Disponibilité du rapport de l'atelier	0	1	Copie du rapport de l'atelier															DPPE		
A 3	Résultat 1.2 Le système intégré de gestion des statistiques économiques et financières (SIGSEF) est lancé officiellement	Action 1.2.1: Mettre en ligne le SIGSEF et assurer son exploitation	Disponibilité du SIGSEF en ligne	0	1	Rapport de mise ligne															DBDES / PS5		Indisponibilité des données/ transmission tardive des données / Insuffisance de ressources Financières
6.		Activité 1.2.1.1: Mise à jour de la base de données du SIGSEF	Disponibilité de la base de données à jour	0	4	Copie du rapport															DBDES		
7.		Activité 1.2.1.2: Poursuite de la réalisation de l'hébergement sécurisé du SIGSEF	Disponibilité en ligne de la plateforme consultable avec des accès autorisés	0	1	Lien URL															DBDES		
8.		Activité 1.2.1.3: Organisation d'un (01) atelier de validation de la base de données du SIGSEF	Disponibilité de la base de données à jour et validée	0	1	Rapport de l'atelier															DBDES		
A4	Résultat 1.3 : Des études, enquêtes et analyses pour orienter l'action économique et financière sont réalisées	Action 1.3.1: Finaliser l'étude sur le rôle de la fiscalité dans la promotion des investissements publics en CI	Disponibilité du rapport d'études	0	1	Copie du rapport d'étude															DERE/ PR3		Absence de financement / Insuffisance de compétences spécifiques/ Indisponibilité des données
9.		Activité 1.3.1.1 : Actualisation du protocole de recherche	Disponibilité du Protocole de recherche	0	1	Document de Protocole de recherche															DERE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
10.		Activité 1.3.1.2 Elaboration du rapport provisoire	Disponibilité du rapport provisoire	0	1	Copie du rapport provisoire															DERE		
11.		Activité 1.3.1.3 Présentation du rapport provisoire au CVE-DGE	Compte-rendu de présentation disponible	0	1	Copie du compte-rendu de présentation															DERE		
12.		Activité 1.3.1.4 Elaboration et transmission du rapport final au DGE	Disponibilité du Rapport final transmis	0	1	Courriel/ lettre de transmission du rapport final															DERE		
OBJECTIF 2 : Améliorer le suivi des politiques économiques et stratégies de développement ≥ 90%																							
A5	Résultat 2.1 Le programme Economique et Financier est mis en œuvre avec efficacité	Action 2.1.1 : Produire les documents de politique économique et financière de la Côte d'Ivoire	Disponibilité des documents	0	19	Copie des documents															DPPE / PR 1		Indisponibilité des données /Transmission tardive des données / Insuffisance de compétences spécifiques
13.		Activité 2.1.1.1 : Production du cadrage macroéconomique	Disponibilité du cadrage macroéconomique	0	2	Copie du cadrage macroéconomique															DPPE		
14.		Activité 2.1.1.2: Elaboration du Rapport Economique et Financier (REF)	Disponibilité du REF	0	1	Copie du REF															DPPE		
15.		Activité 2.1.1.3 Production des notes mensuelles de conjoncture	Disponibilité des notes de conjoncture	0	6	Copie des notes de conjoncture															DPPE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
16.		Activité 2.1.1.4 Production des points mensuels de conjoncture	Disponibilité des points de conjoncture	0	4	Copie des points de conjoncture															DPPE		
17.		Activité 2.1.1.5 Production de notes sur la situation économique et financière de la CI	Disponibilité de notes sur la situation économique et financière	0	2	Copies des notes sur la situation économique et financière															DPPE		
18.	Résultat 2.1 Le programme Economique et Financier est mis en œuvre avec efficacité	Activité 2.1.1.6 Production de la CCM trimestrielle sur la situation économique nationale et internationale	Disponibilité des CCM	0	4	Copie des CCM trimestrielles															DPPE		
A6		Action 2.1.2 : Contribuer à la révision du cadre macroéconomique	Cadre macroéconomique révisé	0	2	Rapport de révision															DPPE/PR 2	Ministère des Finances et du Budget	Indisponibilité des données /Transmission tardive des données/ Insuffisance de compétences spécifiques
19.		Activité 2.1.2.1 : Contribution à l'élaboration des questionnaires pour la collecte d'informations auprès des sectoriels	Disponibilité des copies des questionnaires adressés aux sectoriels	0	2	Copies des questionnaires adressées aux sectoriels															DPPE		
20.		Activité 2.1.2.2 : Contribution et participation à la revue interne	Disponibilité du rapport de la revue	0	2	Copie du rapport de la revue															DPPE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21.		Activité 2.1.2.3 : Contribution et participation à l'atelier d'harmonisation des données économiques et financières de la Côte d'Ivoire	Disponibilité du rapport de l'atelier	0	2	Copie du rapport de l'atelier															DPPE		
A7	Résultat 2.1 Le programme Economique et Financier est mis en œuvre avec efficacité	Action 2.1.3 : Participer au suivi des missions d'évaluation du Programme Economique et Financier effectuées par le FMI.	Disponibilité des rapports de suivi du PEF	0	2	Copie des rapports de suivi du PEF															DPPE/PR 2	Ministère des Finances et du Budget	Indisponibilité des données /Transmission tardive des données/ Insuffisance de compétences spécifiques
22.		Activité 2.1.3.1 : Participation aux réunions des missions	Disponibilité des comptes rendu des réunions	0	2	Copies des comptes rendu des réunions															DPPE		
23.		Activité 2.1.3.2 : Finalisation de la révision des projections du cadre macroéconomique	Disponibilité des projections du cadre macroéconomique révisées	0	2	Copie des projections du cadre macroéconomique révisées															DPPE		
A8		Action 2.1.4: Réaliser l'enquête de conjoncture auprès du secteur bancaire	Rapport d'enquête	0	4	Copie du rapport d'enquête															DPPE / PR1		Indisponibilité des données /Transmission tardive des données/ Insuffisance de compétences spécifiques

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
24.		Activité 2.1.4.1: Actualisation du questionnaire	Disponibilité du questionnaire actualisé	0	4	Copie du questionnaire															DPPE		
25.		Activité 2.1.4.2: Collecte des données auprès des banques	Disponibilité des données collectées	0	27+	Captures des courriels de transmission															DPPE		
26.		Activité 2.1.4.3: Traitement, analyse des données et production du rapport d'enquête	Disponibilité du rapport d'enquête	0	4	Copie des rapports d'enquête															DPPE		
A9	Résultat 2.2 : Les synthèses économiques sont réalisées	Action 2.2.1 : Produire une note sur les indicateurs d'attractivité économique (IDE, Doing Business).	Disponibilité de la note	0	1	Copie de la Note															DADE/PR5		Indisponibilité des informations sur les contrats de Partenariat Public-Privé (PPP)
27.		Activité 2.2.1.1 : Collecte et mise à jour des données statistiques à travers les sources fiables (IDE, le climat des affaires, Doing Business, Banque mondiale, CEPICI, FMI, ANStat etc.)	Disponibilité des données	0	0	Disponibilité de la base de données															DADE		
28.		Activité 2.2.1.2 : Production d'une note d'analyse des indicateurs d'attractivité	Disponibilité de la note	0	1	Copie de la note															DADE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A10		Action 2.3.1 : Produire des documents sur le développement du secteur bancaire et financier	Disponibilité des rapports et des notes	0	4	Copie du rapport et des notes d'analyse ou de synthèse	N/A	N/A													DERE/ PR1		Indisponibilité des données/ Non transmission des informations dans les délais
29.	Résultat 2.3 Le suivi de l'évolution du secteur bancaire et financier ainsi que l'analyse des politiques et stratégies de financement de l'économie sont assurés	Activité 2.3.1.1 Production de trois (03) notes sur l'évolution des marchés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et des titres publics	Disponibilité des notes	0	3	Copie des notes	N/A	N/A													DERE		
30.		Activité 2.3.1.2 Production d'une (01) note sur l'avancée des réformes du secteur financier	Disponibilité de la note	0	1	Copie de la note	N/A	N/A													DERE		
A11	Résultat 2.4 Le suivi des politiques et stratégies sectorielles est assuré	Action 2.4.1 : Faire le suivi de la dynamique de la politique éducative	Disponibilité du Rapport de suivi	0	1	Copie du rapport de suivi	N/A	N/A													DERE/ PR1		Indisponibilité des données/ Non transmission des informations dans les délais

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
31.		Activité 2.4.1.1 : Collecte et analyse des stratégies et politiques de l'éducation	Disponibilité de la note de synthèse	0	1	Copie de la note de synthèse															DERE		
32.		Activité 2.4.1.2: Analyse de la dynamique du secteur de l'éducation	Disponibilité de la note de suivi de la dynamique du secteur de l'éducation	0	1	Copie de la note de suivi															DERE		
A12		Action 2.4.2 Faire le suivi de la dynamique de la politique du secteur du numérique	Disponibilité du Rapport de suivi	1	2	Copie du rapport de suivi disponible															DERE/ PR1		Indisponibilité des documents de politiques et de stratégies/ Inaccessibilité aux données
33.		Activité 2.4.2.1 : Collecte et analyse des stratégies et politiques numériques	Disponibilité de la note de synthèse	0	1	Copie de la note de synthèse															DERE		
34.		Activité 2.4.2.2: Analyse de la dynamique du secteur numérique	Disponibilité de la note de suivi	0	1	Copie de la note de suivi															DERE		
A13	Résultat 2.5 La veille juridique en matière de réglementation	Action 2.5.1 : Réaliser l'analyse du cadre juridique des professions réglementées en Côte d'Ivoire	Disponibilité du rapport d'analyse	17	21	Copie du rapport d'analyse															Cellule juridique/ PS4		Indisponibilité des données Défaut de financement

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques	
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
35.	économique est assurée	Activité 2.5.1.1 : Production des fiches d'examen du cadre juridique des professions et activités réglementées (04)	Disponibilité des Fiches d'examen par secteur	16	20	Copies des fiches d'examen par secteur															Cellule Juridique			
36.		Activité 2.5.1.2: Production d'un rapport annuel sur l'analyse du cadre juridique des professions réglementées en Côte d'Ivoire	Disponibilité du rapport d'analyse	0	1	Copie rapport d'analyse																Cellule Juridique		
A14		Action 2.5.2: Suivre l'activité normative nationale, sous régionale et internationale	Disponibilité des notes techniques	0	6	Copies des notes techniques																Cellule Juridique/ PS4		Indisponibilité des données Défaut de financement
37.		Activité 2.5.2.1: Production de notes techniques trimestrielles sur les textes adoptés en matière économique au plan national	Disponibilité des notes techniques trimestrielles	0	4	Copies des notes techniques																Cellule Juridique		
38.		Activité 2.5.2.2: Production de notes semestrielles sur les réformes en cours dans les organisations sous régionales et internationales	Disponibilité des notes techniques	0	2	Copies des notes techniques																Cellule Juridique		
		OBJECTIF 3 : Promouvoir l'Economie de la Côte d'Ivoire au plan national CIBLE ≥ 80%																						

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A15	Résultat 3.1 Des données et des supports d'informations sur les activités économiques au niveau national et en région sont produits économiques au niveau national et en région sont produits	Action 3.1.1 : Finaliser l'élaboration de l'ouvrage « La Côte d'Ivoire en Chiffres » (CIC), édition 2023	Disponibilité de la version de la CIC23	0	1	Exemplaire édité de la version de la CIC23	Voir PAGDS	0													DBDES/PS5	PAGDS/ Structures fournisseuses de données et Imprimeur recruté/SCD	Coopération insuffisante des structures fournisseuses de données et indisponibilité des ressources financières
39.		Activité 3.1.1.1 : Actualisation de la version provisoire de l'ouvrage validé en atelier en août 2023	Disponibilité de la Version amendée de l'ouvrage	0	1	Fichier numérique	0														DBDES	Structures fournisseuses de données	
40.		Activité 3.1.1.2 : Edition de la version actualisée de la CIC23	Disponibilité de la nouvelle version de la CIC23	0	1000	Exemplaire édité de la nouvelle version de la CIC23	Voir PAGDS	0													DBDES	PAGDS et Imprimeur recruté	
A16		Action 3.1.2 : Suivi de la mise en œuvre de l'action climatique en Côte d'Ivoire	Disponibilité de la note	0	2	Copie de la note	N/A	N/A													DERE / PR1		Indisponibilité des données/ Non transmission des informations dans les délais
41.	Résultat 3.1 Des données et des supports d'informations sur les	Activités 3.1.2.1 : Elaborer une note sur l'efficacité de l'action climatique en Côte d'Ivoire	Disponibilité de la note	0	1	Copie de la note	N/A	N/A													DERE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
42.	activités économiques au niveau national et en région sont produits	Activités 3.1.2.2 : Elaborer une note sur la dynamique de la finance climatique en Côte d'Ivoire	Disponibilité de la note	0	1	Copie de la note	N/A	N/A													DERE		
A17		Action 3.1.3 Améliorer la visibilité et l'efficacité opérationnelle du Portail d'informations et de promotion de l'Economie de Côte d'Ivoire	Augmentation de 20% du nombre de visites sur le Portail par rapport à n-1	0	4	Copie des rapports d'activités	10	130													DBDES/PS5	Cabinet MEPD / SCD	Absence de financement/ Indisponibilité des acteurs / Indisponibilité des acteurs /environnement sociopolitique défavorable
43.		Activité 3.1.3.1 Organisation d'un atelier de collecte de données et d'actualisation du contenu du Portail web	Disponibilité des données actualisées	0	1	Copie du rapport		100													DBDES	CABINET MEPD	
44.	Résultat 3.1 Des données et des supports d'informations sur les activités économiques	Activité 3.1.3.2 Réalisation d'un benchmark sur la gestion de portails similaires au plan national ou international	Disponibilité du rapport de Benchmark	0	1	Copie du rapport	10														DBDES		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques	
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
45.	au niveau national et en région sont produits	Activité 3.1.3.3 Présentation du portail au secteur privé (Chambres consulaires et organisations patronales)	Disponibilité du rapport de présentation	0	1	Copie du rapport		05														DBDES	Faitières	
46.		Activité 3.1.3.4 Sécurisation et maintenance du Portail	Disponibilité du rapport de sécurisation et de maintenance	0	1	Copie du rapport		25														DBDES		
	AXE STRATEGIQUE 2 : LA PROMOTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES EXTERIEURES																							
	OBJECTIF 4 : Renforcer la coopération économique régionale et sous régionale CIBLE = 100%																							
A18	Résultat 4.1: La surveillance multilatérale des politiques macroécono- miques est assurée	Action 4.1.1: Suivre l'évolution de la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire pour le compte des Commissions de l'UEMOA, de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente	Disponibilité des Rapports de suivi	0	10	Copie des Rapports de suivi	8	-													DAFER/PR4	Groupe Technique CNPE /Groupe Multisectoriel	Mise à disposition tardive des données / Production tardive des documents (rapports, notes) /Revue de la mission FMI	
47.	Résultat 4.1: La surveillance multilatérale des politiques macroécono-	Activité 4.1.1.1: Production des rapports trimestriels de suivi pour le compte de l'UEMOA	Disponibilité des rapports	0	4	Copie des rapports de suivi	2.5	-													DAFER			

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
48.	miques est assurée	Activité 4.1.1.2: Production des rapports trimestriels de suivi pour le compte de la CEDEAO	Disponibilité des rapports	0	4	Copie des rapports de suivi	2.5	-													DAFER		
49.		Activité 4.1.1.3: Production des rapports semestriels de suivi pour le compte du Conseil de l'Entente (CE)	Disponibilité des Rapports de suivi	0	2	Copie des Rapports de suivi	3	-													DAFER		
A19		Action 4.1.2: Gérer les bases de données communautaires	Disponibilité du Rapport de mise à jour et des données mises à jour en ligne	0	8	Copie du Rapport de mise à jour et Capture d'écran de la plateforme	2	-													DAFER/PR4	Groupe Technique CNPE	Indisponibilité des données ou des documents (rapports, notes)
50.		Activité 4.1.2.1: Mise à jour de la plateforme en ligne de la base de données de l'UEMOA (BDSM)	Disponibilité des données mises à jour sur la plateforme	0	4	Capture d'écran de la plateforme/ Copie des courriers de transmission des Rapports trimestriels	1	-													DAFER		
51.		Activité 4.1.2.2: Mise à jour de la base de données de la CEDEAO (ECOMAC)	Disponibilité des Rapports de mise à jour	0	4	Copie des Rapports de mise à jour	1	-													DAFER		
A20	Résultat 4.1: La surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques est assurée	Action 4.1.3: Elaborer le rapport sur les Perspectives Economiques et Financières à Moyen Terme (PEFMT)	Disponibilité du Rapport PEFMT	0	2	Copie du Rapport PEFMT	55	-													DAFER/PR4	Groupe Technique CNPE/Membr es Statutaires	Production tardive du rapport

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques	
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
52.		Activité 4.1.3.1 : Organisation d'un pré-atelier pour la collecte des informations et l'élaboration de l'avant -projet de rapport	Disponibilité du compte rendu du pré-atelier	0	1	Copie du compte rendu	5	-														DAFER		
53.		Activité 4.1.3.2 : Organisation d'un atelier pour l'élaboration des PEFMT	Disponibilité du Rapport de l'atelier	0	1	Copie du Rapport de l'atelier	35	-														DAFER		
54.		Activité 4.1.3.3 : Organisation de la réunion des membres statutaires du CNPE pour la validation des RPEFMT	-Disponibilité : Compte rendu -Rapport validé du PEFMT	0 0	1 2	Copie : -Compte rendu -Rapport validé PEFMT	15	-														DAFER		
55.		Activité 4.1.3.4 : Transmission des rapports des PEFMT validés par la hiérarchie aux Commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO	Disponibilité du Courrier de transmission	0	2	Copie du Courrier de transmission	-	-														DAFER		
A21	Résultat 4.1: La surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques est assurée	Action 4.1.4 : Produire le bulletin d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO	Disponibilité des bulletins d'information	0	2	Copie du bulletin d'information	5	-													DAFER/PR4	Groupe Technique CNPE SCD	Disponibilité tardive des rapports communautaires	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
56.		Activité 4.1.4.1 : Elaboration du bulletin d'information sur l'état de convergence au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO	Disponibilité des bulletins d'information	0	2	Copie des bulletins d'information élaborés	5	-													DAFER		
57.		Activité 4.1.4.2 : Transmission du bulletin d'information au SCD pour diffusion	Disponibilité des Bulletins d'information transmis	0	2	Capture d'écran des ails/Courriers de transmission des bulletins	-	-													DAFER	SCD	
A22	Résultat 4.2 La coordination technique des projets et programmes communautaires est assurée	Action 4.2.1 : Suivre l'état de mise en œuvre des projets et programmes de l'UEMOA (PER) et de la CEDEAO (PCD)	Disponibilité des Rapports de mise en œuvre	0	4	Copie des Rapports de mise en œuvre	45	-													DAFER/PR4	CNS-PER/PCD	Mise à disposition tardive des données / Production tardive des rapports
58.		Activité 4.2.1.1: Organisation des rencontres périodiques du CNS-PER/PCD	Disponibilité des comptes rendus de réunion et ou des projets de rapports	0	4	Copie des Comptes rendus de réunion et ou des projets de rapports	5	-													DAFER		
59.	Résultat 4.2 La coordination technique des projets et programmes communautaires est assurée	Activité 4.2.1.2: Elaboration des rapports trimestriels sur l'état de mise en œuvre des projets et Programmes communautaires (PER, PCD)	Disponibilité des Rapports de suivi élaborés	0	4	Copies des Rapports de suivi élaborés	40	-													DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A23		Action 4.2.2: Suivre la mise en œuvre des projets et programmes découlant des politiques sectorielles de l'UEMOA et la CEDEAO	Disponibilité des notes	0	2	Copie des notes	3	-													DAFER/PR4		Mise à disposition tardive des données / Production tardive des documents (rapports, notes, fiches...)
60.		Activité 4.2.2.1: Organisation de séance de validation des notes sur l'état de la mise en œuvre des projets et programmes découlant des politiques sectorielles	Disponibilité des comptes rendus de séance de validation des notes/Liste de présence de séance	0	2	Copie des comptes rendus de séance de validation des notes/Liste de présence de séance	2	-													DAFER		
61.		Activité 4.2.2.2: Finalisation des notes validées sur l'état de la mise en œuvre des projets et programmes découlant des politiques sectorielles	Disponibilité des notes validées et finalisées	0	2	Copie des notes validées et finalisées	1	-													DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A24	Résultat 4.3: La coordination des réformes communautaires et le suivi des activités des organisations communautaires sont assurés	Action 4.3.1: Suivre la mise en œuvre des réformes et politiques communautaires	Disponibilités des Rapports de suivi	0	3	Copies des Rapports de suivi	68	-													DAFER/PR4	Ministères techniques, structures et institutions sectorielles, Primature, UEMOA, CEDEAO	Changement institutionnel/ Indisponibilité des données / des documents (rapports, notes, fiche) /Insuffisance de ressources financières
62.		Activité 4.3.1.1: Organisation /Participation des/aux réunions avec les ministères et structures concernés	Disponibilités des comptes rendus de réunions	0	2	Copie des comptes rendus de réunion	10	-													DAFER		
63.		Activité 4.3.1.2: Elaboration de rapports	Disponibilité des rapports	0	2	Copies des rapports	10	-													DAFER		
64.		Activité 4.3.1.3: Organisation de l'atelier d'auto-évaluation de la mise en œuvre des réformes Communautaires	Disponibilité du rapport de synthèse de l'atelier	0	1	Copie du rapport de synthèse de l'atelier	26	0													DAFER		
65.		Activité 4.3.1.4: Coordination au plan national de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA	Disponibilité des Notes/MEMO élaborés	0	1	Copie des Notes/MEMO élaborés	15														DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A25	Résultat 4.3: La coordination des réformes communautaires et le suivi des activités des organisations communautaires sont assurés	Action 4.3.2: Participer au suivi de la mise en œuvre des Opérations sur les Prélèvements Communautaires (OPC)	Disponibilité du rapport de suivi	0	1	Copie du rapport de suivi	26	0													DAFER/PR4	MFB/DGD , BCEAO, MEMAEIAD /BN- CEDEAO, UEMOA, CEDEAO,UA	Mise à disposition tardive de certaines données / Production tardive des documents (rapports, Etat récap.) /Indisponi - bité des acteurs/ Non organisation des missions
66.		Activité 4.3.2.1: Etablissement des tableaux récapitulatifs mensuels des OPC, de la période sous revue	Disponibilité des notes et lettres de transmission des états récapitulatifs mensuels des opérations transmis	0	12	Copie des notes et lettres de transmission des états récapitulatifs des opérations transmis	5	-													DAFER		
67.		Activité 4.3.2.2: Participation aux missions de vérifications des opérations des PC	Disponibilité de l'aide-mémoire/ note ou Mémo transmis	0	1	Copie de l'aide-mémoire/ Notes ou Mémo transmis	5	-													DAFER		
68.		Activité 4.3.2.3: Elaboration du rapport annuel de suivi	Disponibilité du rapport annuel de suivi	0	1	Copie du rapport annuel de suivi	5	-													DAFER		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Risques	
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
A26	Résultat 4.4: Les politiques et stratégies d'intégration régionale sont suivies	Action 4.4.1: Contribuer à l'élaboration des politiques et stratégies d'intégration économique régionale	Disponibilité des recueils et de la note d'analyse	0	3	Copies des recueils et de la note d'analyse	-														DAFER/PR4	CEDEAO, UEMOA, Conseil de l'Entente, FAGACE, FSA, AMAO, OHADA / Cellule juridique	Non tenue des réunions statutaires / Mise à disposition tardive des données / Production tardive des documents (rapports, notes, fiches...)	
69.		Activité 4.4.1.1: Elaboration de deux (02) recueils des principales résolutions des réunions statutaires	Disponibilité des recueils principales résolutions des réunions statutaires	0	2	Copie des recueils	-	-														DAFER		
70.		Activité 4.4.1.2: Analyse des implications économiques des principales résolutions des réunions statutaires	Disponibilité de la note d'analyse	0	1	Copie de la note d'analyse																DAFER		
	OBJECTIF 5 : Renforcer la coopération économique internationale CIBLE = 100 %																							
A27	Résultat 5.1 Les actions de coopération et promotion de l'Economie ivoirienne à l'extérieur sont renforcées	Action 5.1.1: Poursuivre le suivi des actions des Services de promotion économique extérieure (SPEE)	Disponibilité des rapports de suivi	0	2	Copie des rapports de suivi															DREEX/PR5	DPPSE/ CGE CI /Ministère du Commerce et Industrie/ Cabinet du MEPD/SPEE	Indisponibilité des données / Transmission tardive des rapports d'activités	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
71.		Activité 5.1.1.1 : Mise à disposition d'informations économiques et financières aux SPEE opérationnels	Disponibilité des documents transmis	0	4	Copie des documents															DREEX		
72.		Activité 5.1.1.2 : Production d'un rapport semestriel des activités des SPEE opérationnels	Disponibilité du Rapport d'activités	0	2	Copie du rapport d'activités			1							1					DREEX		
A28	Résultat 5.1 Les actions de coopération et promotion de l'Economie ivoirienne à l'extérieur sont renforcées	Action 5.1.2 : Elaborer un modèle de simulation des impacts de la ZLECAf sur l'économie ivoirienne	Disponibilité du modèle	0	1	Copie du modèle															DREEX/PR4	Coopération Allemande (GIZ) DPPE	Indisponibilité du Consultant/acteurs
73.		Activité 5.1.2.1 : Recrutement du Consultant	Contrat de prestation	0	1	Copie du contrat															DREEX	DPPE	
74.		Activité 5.1.2.2 : Elaboration du modèle de simulation des impacts	Disponibilité du rapport d'étape	0	1	Copie du rapport d'étape															DREEX	DPPE	
75.		Activité 5.1.2.3 : Atelier de validation et d'appropriation du modèle	Rapport de l'atelier	0	1	Copie du rapport															DREEX	DPPE	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A29	Résultat 5.2 La présence plus accrue de la Côte d'Ivoire dans les instances est assurée	Action 5.2.1: Contribuer au renforcement des actions de coopération bilatérale dans le développement de l'économie ivoirienne	Disponibilité des projets d'Accord élaborés	0	1	Copie des projets d'Accord															DREEX/ PR4	Cabinet MEPD / MAEIAIE	Non autorisation de la hiérarchie / Non mise en place du Comité National de Négociation des Traités d'Investissement
76.		Activité 5.2.1.1 Elaboration du Projet d'Accord de Promotion et de Protection réciproques des Investissements (APIE) entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte	Disponibilité du projet d'Accord	0	1	Copie des projets d'Accord														1	DREEX		
77.		Activité 5.2.1.2 Formation d'au moins 25 agents de la DGE sur les Accords d'investissements	Disponibilité du rapport de formation	0	1	Copie du rapport de formation															DREEX		
A30	Résultat 5.2 La présence plus accrue de la Côte d'Ivoire dans les instances est assurée	Action 5.2.2: Contribuer à l'amélioration du dividende économique des actions de coopération bilatérales dans le développement de l'économie ivoirienne	Disponibilité des fiches/Rapports élaborés	0	21	Copies du rapport sur la coopération économique bilatérale / fiches Comparatives															DREEX/PR4	MAEIAIE / DPPE / DG Financement	Indisponibilité / mise à disposition tardive des données

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
78.		Activité 5.2.2.1 : Elaboration de vingt (20) fiches comparatives avec les pays partenaires	Nombre de fiches élaborées	0	20	Copie des fiches Élaborées					5			5			5			5	DREEX		
79.		Activité 5.2.2.2 : Production d'un rapport annuel sur la coopération économique bilatérale	Disponibilité du rapport	0	1	Rapport sur la coopération économique bilatérale															DREEX		
A31		Action 5.2.3 : Contribuer à rendre l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire plus attractif pour le secteur privé et les investisseurs étrangers	Disponibilité du rapport D'activités	0	3	Copie du Rapport D'activités															DADE/PR5	CEPICI / Les faitières	Indisponibilités / transmission tardive des données/ Non-participation aux activités des faitières
80.	Résultat 5.2 La présence plus accrue de la Côte d'Ivoire dans les instances est assurée	Activité 5.2.3.1: Rédaction du point des IDE annuel en recensant les contraintes qui entraveraient le rythme de création d'entreprises compétitives et pérennes	Nombre de rapport élaboré	0	1	Rapport d'activités					1										DADE	CEPICI	
81.		Activité 5.2.3.2: Participation à des rencontres sur les bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires	Nombre de rapport élaboré	0	1	Rapport d'activités														1	DADE	Les faitières	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
82.		Activité 5.2.3.3: Rédaction du rapport annuel sur l'état de mise en œuvre de l'Agenda 2025- 2027 de l'environnement des affaires	Nombre de rapports disponibles	0	1	Rapport d'activités					1										DADE	CEPICI /CGECI	
A32		Action 5.2.4: Suivre les Accords multilatéraux et les résultats de la coopération économique de la CI avec les organismes internationaux de développement	Disponibilité des fiches actualisées et des comptes rendus	11	14	Copie des fiches actualisées et des comptes rendus															DREEX/ PR4	Organismes de développement	Indisponibilité des informations / Non-participation aux rencontres des instances de décision multilatérales
83.	Résultat 5.2 La présence plus accrue de la Côte d'Ivoire dans les instances est assurée	Activité 5.2.4.1 Actualisation des fiches de coopération multilatérale	Nombre de fiches actualisées	10	10	Copie des fiches					3			2			3			2	DREEX		
84.		Activité 5.2.4.2 Participation à deux (02) rencontres des instances de décision multilatérale	Nombre de rencontres participées	0	2	Copie des comptes rendus					1			1							DREEX		
	AXE STRATEGIQUE 3 : LA POURSUITE DE L'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ET LA MODERNISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE																						
	OBJECTIF 6 : Renforcer le cadre institutionnel et les capacités opérationnelles CIBLE ≥ 90%																						

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A33	Résultat 6.1 La gestion administrative et financière est assurée	Action 6.1.1: Renforcer les outils de gestion des ressources humaines	Disponibilité des rapports d'activité	0	2	Copie des rapports d'activités															SRHF/ PS1		Indisponibilité des fiches de poste des agents/acteurs
85.		Activité 6.1.1.1 : Mise à jour des fiches de poste des agents de la DGE	Disponibilité du rapport d'activité	1	1	Copie du rapport d'activité															SRHF		
86.		Activité 6.1.1.2 : Actualisation du répertoire des emplois, des métiers et des compétences de la DGE	Disponibilité du rapport	1	2	Copie du rapport de l'actualisation															SRHF		
A34	Résultat 6.1 La gestion administrative et financière est assurée	Action 6.1.2: Faire le suivi des formations	Disponibilité des rapports d'activités	0	2	Copie des rapports d'activités															SRHF/ PS1		Indisponibilité des rapports de formations
87.		Activité 6.1.2.1 : Collecte et diffusion des rapports de formation, de missions et de séminaires	Disponibilité des rapports collectés	0	2	Etats des rapports collectés															SRHF	SCD	
88.		Activité 6.1.2.2 : Organisation des séances de restitutions des formations	Disponibilité du rapport d'activités (nombre de séances organisées)	0	1	Copie du rapport															SRHF		
89.		Activité 6.1.2.3 : Evaluation de l'efficacité des formations	Disponibilité du rapport d'activités	0	1	Copie du rapport															SRHF		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A35		Action 6.1.3 : Faire le suivi du dossier du profil de carrière des agents de la DGE	Disponibilité du rapport de suivi	0	1	Copie du rapport de suivi															SRHF/ PS1	Equipe de travail sur le profil de carrière/ PM1	Absence de volonté politique
90.		Activité 6.1.3.1 : Plaidoyer auprès de Madame la Ministre	Disponibilité de la note de plaidoyer transmise au Cabinet du MEPD	0	1	Copie de la note de transmission															SRHF	DGE/PM1	
91.		Activité 6.1.3.2 : Elaboration d'une note sur l'état d'avancement du dossier relatif au profil de carrière	Disponibilité de la note	0	1	Copie de la note															SRHF		
A36	Résultat 6.1 La gestion administrative et financière est assurée	Action 6.1.4 : Coordonner le dialogue de gestion axé sur l'élaboration, le suivi et l'exécution du budget de la Direction Générale de l'Economie	Disponibilité des rapports d'activité	0	2	Copie du rapport d'activité															CELLULE FINANCIERE/ PS2	DAF/Direction s et Services Rattachés	Inexistence du programme/ Absence de ressources financières
92.		Activité 6.1.4.1 : Organisation des revues trimestrielles de suivi de l'exécution du budget de la DGE	Disponibilité des comptes rendus	0	4	Copie des comptes rendus															CELLULE FINANCIERE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
93.		Activité 6.1.4.2 : Organisation de la Conférence Budgétaire Interne de la DGE pour l'élaboration du projet de budget 2026	Disponibilité du compte rendu	0	1	Copie du compte rendu															CELLULE FINANCIERE		
A37		Action 6.1.5 : Contribuer à l'élaboration des documents du budget programme du Ministère	Disponibilité des rapports d'activité	0	2	Copie du rapport d'activité															CELLULE FINANCIERE/ PS2	DAF/Direction s et Services Rattachés	Inexistence du programme/ Absence de ressources financières
94.	Résultat 6.1 La gestion administrative et financière est assurée	Activité 6.1.5.1 : Rédaction du Programme 2 à intégrer dans le DPPD-PAP 2026-2028 du ministère	Disponibilité du DPPD-PAP 26-28	0	1	Copie du DPPD-PAP 26-28															CELLULE FINANCIERE		
95.		Activité 6.1.5.2 : Rédaction du rapport annuel 2024 de performance du programme 2	Disponibilité du RAP 2024	0	1	Copie du RAP 2024															CELLULE FINANCIERE		
96.		Activité 6.1.5.3 : Rédaction du rapport de performance du deuxième semestre 2024 et du rapport du premier semestre 2025 du programme 2	Disponibilité des rapports des performances	0	2	Copies des rapports															CELLULE FINANCIERE		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A38		Action 6.2.1 : Poursuivre l'équipement des services de la DGE	Disponibilité du rapport d'inventaire	0	1	Copie du rapport															CELLULE FINANCIERE/ PS2	DAF/Direction s et Services Rattachés	Insuffisance des ressources financière
97.		Activité 6.2.1.1 : Inventaire des équipements	Disponibilité du rapport d'inventaire	0	1	Copie du rapport d'inventaire															CELLULE FINANCIERE		
98.		Activité 6.2.1.2 : Acquisition de nouveaux matériels	Disponibilité du bon de livraison	0	1	Copie du rapport des acquisitions															CELLULE FINANCIERE		
A39		Action 6.2.2 : Assurer le suivi évaluation du SMQ	Disponibilité des documents	8	8	Copies des documents	8														SQN/ PM2	Bureau Veritas / Cabinet de consultance	Indisponibilité des ressources -Non-respect des délais
99.	Résultat 6.2 La modernisation de la DGE est effective	Activité 6.2.2.1 : Elaboration des programmes d'audits et de la revue de processus	Disponibilité des Programmes	2	2+	Copie des Programmes															SQN		
100.		Activité 6.2.2.2 : Réalisation d'une revue de Processus	Disponibilité des rapports	6	7	Copie des rapports	1														SQN		
101.		Activité 6.2.2.3 : Réalisation d'une (01) revue de Direction	Disponibilité des rapports	7	8	Copie des rapports															SQN		
102.		Activité 6.2.2.4 : Réalisation d'un (01) audit interne	Disponibilité du rapport	8	9	Copie du rapport	1														SQN		
103.		Activité 6.2.2.5 : Réalisation de l'audit de suivi 01	Disponibilité des rapports	1	1	Copie des rapports	6														SQN	Organisme certificateur	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A40		Action 6.2.3 : Assurer la gestion des risques et opportunités	Disponibilité des matrices des risques et opportunités / Rapports de surveillance	9	12	Copies des matrices des risques et des opportunités / Copie des rapports															SQN/ PM2		- Indisponibilité des acteurs ; -Non-respect des délais de transmission des matrices
104.		Activité 6.2.3.1 : Actualisation de la matrice des risques	Disponibilité de la matrice des risques	4	4	Copie des matrices des risques															SQN		
105.		Activité 6.2.3.2 : Actualisation de la matrice des opportunités	Disponibilité de la matrice des opportunités	4	4	Copie des matrices des opportunités															SQN		
106.		Activité 6.2.3.3 : Rédaction du rapport de surveillance des risques	Disponibilité du rapport de surveillance	4	4	Copie des rapports															SQN		
A41	Résultat 6.2 La modernisation de la DGE est effective	Action 6.2.4 : Améliorer le Système de Management de la Qualité (SMQ)	Disponibilité des informations documentées (rapports, tableau de bord, plan d'amélioration...)	10	12	Copie des informations documentées (rapports, tableau de bord, plan d'amélioration...)	3														SQN/ PM2		- Insuffisance de ressources financières - Non-respect des délais -Crédibilité des données de réalisation
107.		Activité 6.2.4.1 : Surveillance de l'atteinte des objectifs	Disponibilité du Tableau de Bord Général (T4 2024 et T1 à T3 2025)	3	4	Tableau de Bord Général															SQN		
108.		Activité 6.2.4.2 : Réalisation du Point du SMQ	Disponibilité du document (T4 2024 et T1 à T3 2025)	3	4	Copie du document															SQN		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
109.		Activité 6.2.4.3 : Sensibilisation et formation à la qualité	Disponibilité du rapport	2	2	Copie du rapport	3														SQN		
110.		Activité 6.2.4.4 : Evaluation du niveau de compréhension de la politique qualité	Disponibilité du rapport	2	2	Copie du rapport															SQN		
A42		Action 6.2.5 : Réviser le code de déontologie des agents de la DGE	Disponibilité du nouveau code de déontologie	0	4	Copie du nouveau code de déontologie des agents de la DGE															SQN/ PM2	Directions Centrales et Services Rattachés de la DGE	Indisponibilité d'informations /acteurs
111.		Activité 6.2.5.1 : Rédaction des TDR	Disponibilité des TDR	0	1	Copie des TDR															SQN		
112.	Résultat 6.2 La modernisation de la DGE est effective	Activité 6.2.5.2 : Elaboration d'un projet de Code de déontologie	Disponibilité du Projet de code de déontologie	0	1	Copie du projet de code de déontologie															SQN	PFQ-CSQSE	
113.		Activité 6.2.5.3 : Soumission du projet de code de déontologie à la validation du DG	Disponibilité du projet de code de déontologie validé	0	1	Copie du projet de code de déontologie validé															SQN		
114.		Activité 6.2.5.4 : Diffusion du nouveau code de déontologie	Code de déontologie diffusé	0	1	Copie de la note d'information/ Liste de diffusion															SQN	PFQ-CSQSE	

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsable	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A43		Action 6.2.6 : Mettre en œuvre la Politique de Documentation	Rapport d'activités	10	15	Copie du Rapport d'activités															SCD/PS3	Cabinet DGE, Toutes Directions et Services	Non mise à disposition des documents
115.		Activité 6.2.6.1 : Acquisition et traitement des informations économiques	Disponibilité des Rapports/ registre	8	12	Copie du rapport															SCD		
116.		Activité 6.2.6.2 Edition des références du fonds constitué	Disponibilité du Bulletin bibliographique	2	3	Copie du Bulletin bibliographique															SCD		
A44		Action 6.2.7 : Poursuivre la mise en œuvre de la Politique d'archivage de la DGE	Disponibilité des Rapports d'activités	0	06	Copie des Rapports d'activités															SCD/PS3	Cabinet DGE/ Directions Centrales et Services Rattachés	Non mise à disposition des documents/ Indisponibilité des acteurs
117.		Activité 6.2.7.1: Finalisation du pré-archivage des documents de la DERE et réalisation du pré-archivage de la DREEX	Disponibilité du rapport d'activités	0	2	Répertoires définitifs/ Copie du rapport															SCD	DERE DREEX	
118.		Activité 6.2.7.2: Sensibilisation à l'intégration des bonnes pratiques d'archivage	Disponibilité du rapport de sensibilisation	0	4	Copie du rapport de sensibilisation															SCD		
A45	Résultat 6.3 La digitalisation de la DGE est effective	Action 6.3.1 : Gérer les applications du système d'information de la DGE	Disponibilité des Rapports d'activités	0	6	Copies des rapports d'activités															DBDES/PS5	DGE	Défaut de financement

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
119.		Activité 6.3.1.1 : Formation des utilisateurs à E-RH v2	Disponibilité du Rapport de formation	0	1	Copie du rapport de formation															DBDES		
120.		Activité 6.3.1.2 : Mise en exploitation de E-diligence	Disponibilité du Rapport de déploiement et rapport de test	0	1	Copies des rapports de déploiement et des test															DBDES		
121.		Activité 6.3.1.3 Maintenance des applications de la DGE hébergées dans le cloud	Disponibilité du Rapport de maintenance	0	1	Copie du rapport de maintenance															DBDES		
A46		Action 6.3.2 : Assurer la gestion du parc informatique	Disponibilité du rapport de fonctionnalité	0	1	Rapport d'activité DGE															DBDES/PS5	DGE	Défaut de financement
122.		Activité 6.3.2.1: Réalisation de la maintenance préventive des équipements	Disponibilité du rapport d'activités	627	627+	Copie du rapport de l'activité															DBDES		
123.		Activité 6.3.2.2: Actualisation du fichier du parc informatique	Disponibilité du rapport d'activités	761	761+	Copie du rapport de l'activité															DBDES		
124.		Activité 6.3.2.3 : Réalisation de la maintenance curative des équipements	Disponibilité du Rapport d'activités	0	1	Copie du rapport de l'activité															DBDES		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A47		Action 6.3.3 : Assurer la gestion de l'infrastructure réseau	Disponibilité des Rapports d'activités + Procédures	0	2	Copies du Rapport d'activités + Procédures															DBDES/PS5	DGE	Défaut de financement
125.	Résultat 6.3 La digitalisation de la DGE est effective	Activité 6.3.3.1: Supervision du réseau	Disponibilité du Rapport d'activités	0	1	Copie du rapport de l'activité															DBDES		
126.		Activité 6.3.3.2 : Elaboration des procédures de gestion du réseau	Disponibilité des Procédures	0	1	Copie des procédures															DBDES		
A48		Action 6.3.4 : Assurer la sécurité du système d'information	Disponibilité des Rapports d'activités	0	1+	Copie des rapports d'activité															DBDES/PS5	DGE	Défaut de financement
127.		Activité 6.3.4.1 : Sensibilisation des agents de la DGE sur l'application des mesures de sécurité informatique	Disponibilité du Rapport d'activités	1	1+	Copie des Rapport d'activités															DBDES		
128.		Activité 6.3.4.3: Poursuivre les activités de sauvegarde des données	Disponibilité du Rapport d'activités	1	1+	Copie des Rapport d'activités															DBDES		
129.		Activité 6.3.4.4 : Suivi des activités de la messagerie professionnelle	Disponibilité du Rapport d'activités	1	1+	Copie du rapport de l'activité															DBDES		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
A49		Action 6.3.5: Poursuivre la mise en œuvre du Système d'information de la DGE	Disponibilité des Rapport d'activités	1	1+	Copie des rapports d'activités															DBDES/PS5		Défaut de financement
130.		Activité 6.3.5.1 : Finaliser la construction de l'infrastructure physique du SI	Rapport d'activités	1	1+	Copie du Rapport d'activités															DBDES		
131.		Activité 6.3.5.2 : Déployer les licences de sécurité du réseau informatique	Rapport de déploiement	0	1	Copie du Rapport															DBDES		
132.		Activité 6.3.5.3 : Former les administrateurs du Système d'Information	Rapport de formation	0	1	Copie du Rapport															DBDES		
A50	Résultat 6.4 La communication Interne et la visibilité de la DGE sont renforcées	Action 6.4.1 : Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de Communication	Rapport 2025 de mise en œuvre de la stratégie de communication	20	25	Rapport 2025 de mise en œuvre de la stratégie de communication															SCD/PM3	Cabinet MEPD/Cabinet DGE / Tous Services et Directions de la DGE	Indisponibilité des informations
133.		Activité 6.4.1.1 : Elaboration et Validation du plan de communication annuel (2025)	Disponibilité du plan de communication annuel (2025)	4	5	Plan de communication annuel (2025) validé															SCD		

NO	Résultats	Actions	Indicateurs				Coût (millions FCA)		Période d'exécution												Structures Responsables	Partenaires d'exécution	Risques
			Intitulé	Référence	Cible	Source de vérification	ETAT	PTF	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
134.		Activité 6.4.1.2 : Mise en œuvre du plan de communication annuel (2025)	Disponibilité des rapports trimestriels (T1, T2, T3, T4)	16	20	Copies des Rapports trimestriels															SCD		
Objectif 7 : Créer un environnement de vie et de travail propice à l'épanouissement des agents CIBLE ≥ 90%																							
A51	Résultat 7.1 : Le Bien-être social des agents de la DGE est assuré	Action 7.1.1: Organiser et/ou célébrer des activités récréatives, et institutionnelles	Rapports d'activités	20	29	Copie des Rapports d'activités / Prise de vue															SCD/ PM3	Directions Centrales et Services Rattachés de la DGE	Indisponibilité des acteurs/ Indisponibilité des ressources matérielles
135.	Résultat 7.1 : Le Bien-être social des agents de la DGE est assuré	Activité 7.1.1.1: Organisation et/ou célébration d'activités récréatives	Disponibilité des Rapports d'activités	4	9	Copie des Rapports d'activités/ Prise de vue															SCD		
136.		Activité 7.1.1.2 : Célébration d'événements institutionnels	Disponibilité des Rapports d'activités	16	20	Copie des Rapports d'activités/ Prise de vue															SCD		
A52		Action 7.1.2: Organiser des activités de promotion de la santé	Disponibilité des Rapports d'activités	0	3	Copie des Rapports d'activités															SRHF/PS1		Insuffisance de ressources financière
137.		Activité 7.1.2.2 Sensibilisation sur le cancer de la prostate	Disponibilité du rapport d'activité	0	1	Copie du rapport d'activités															SRHF		